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Ao 

Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PROPAR e 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais – 

SEDEERI 

Palácio Guanabara - R. Pinheiro Machado, s/nº - Anexo 3º Andar - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 

22231-901 

 

Ref.: Estudos técnicos destinados à implementação de concessão de rodovias estaduais do Rio de 

Janeiro – Lote Eixo Noroeste. 

 

Prezados Senhores, 

A Dynatest Engenharia Ltda vem por meio do presente, entregar formalmente ao Conselho Gestor 

do Programa Estadual de Parcerias Público–Privadas e Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Emprego e Relações Internacionais, o produto RT1.8 – Estudos de Engenharia – 

Volume 8, Elaboração dos Planos de Exploração Rodoviária (PER), conforme requisitos 

constantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2018 e Anexos. 

 

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Leonardo Appel Preussler 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do 

Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstas para realização pela Concessionária 

ao longo do prazo da Concessão, bem como diretrizes técnicas, normas, características 

geométricas, escopo, parâmetros de desempenho, parâmetros Técnicos e prazos de execução, que 

devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. 

As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança e 

conforto do usuário do Sistema Rodoviário. 

Como princípios básicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura 

aos seus usuários, devem ser considerados: 

 A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação da Rodovia 

e das condições de tráfego; 

 A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente 

se fizerem necessárias para a reconstituição da Rodovia, a segurança dos usuários e das 

condições de tráfego. 

Para atendimento das condições acima, a concessionária deverá acompanhar continuamente os 

elementos físicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo hábil as providências 

necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários. 

O referido Lote contempla uma extensão de 195,55 km e abrange trechos das rodovias estaduais 

RJ-122, RJ-158, RJ-160 e RJ-186. 

 RJ-122, início no entroncamento com a rodovia BR-116N (Rio Teresópolis), e fim no 

entroncamento com a rodovia BR-116, extensão de 35,2 km; 

 RJ-158, início no entroncamento com a rodovia BR-393 e fim no entroncamento com a 

rodovia RJ-160, extensão de 7 km; 

 RJ-160, início no entroncamento com a RJ-158 e fim no entroncamento com a rodovia RJ-

116, extensão de 51,6 km; 

 RJ-186, início na divisa com MG e fim na divisa com ES, extensão de 101,75 km. 

O estudo inclui os elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações 

e terrenos, pistas centrais, ou pistas locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão 

com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais, bem como pelas áreas ocupadas com 

instalações operacionais e administrativas relacionadas à concessão. 
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1.1 Mapa de Situação 

O mapa de situação do trecho do lote Eixo Noroeste está apresentado no Mapa 1 apresentado na sequência. 

 

Mapa 1 - Mapa de situação – Lote Eixo Noroeste. 
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2. FRENTES DE CONCESSÃO 
O presente PER estabelece as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, diretrizes 

técnicas, normas, escopo, parâmetros de desempenho, parâmetros técnicos e os respectivos 

prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes: 

 Frente de Recuperação e Manutenção; 

 Frente de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos; 

 Frente de Conservação e 

 Frente de Serviços Operacionais. 

Em cada uma das Frentes são detalhadas as atividades de responsabilidade da concessionária, 

com a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER. 

 

2.1 Frente de recuperação e manutenção 

A Frente de Recuperação e Manutenção engloba as seguintes fases: 

Recuperação 

 Objeto: conjunto de obras e serviços de recuperação do trecho concedido, imprescindíveis 

à operação do Sistema Rodoviário e aquelas de cunho estrutural nos pavimentos e 

melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário. Tem o 

objetivo de restabelecer as características originalmente existentes nos diversos elementos 

do Sistema, abrangendo complementações, melhoramentos e atualizações. 

 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o 

final do prazo máximo assinalado para atendimento de cada Parâmetro de Desempenho. As 

obrigações a serem atendidas em até 12 meses consideram-se integrantes dos Trabalhos 

Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo especificados. 

A recuperação da rodovia deverá ser executada de forma gradual, atendendo aos parâmetros de 

desempenho previstos nas respectivas tabelas abaixo. A concessionária deverá estabelecer, ao fim 

dos Trabalhos Iniciais, um Programa de Intervenções de recuperação para todo o Sistema 

Rodoviário, priorizando os trechos mais importantes, de acordo com critérios de volume de tráfego, 

segurança e condição do pavimento. Esse programa deverá ser atualizado a cada relatório de 

monitoração. 
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Os serviços serão precedidos de elaboração de cadastro de todos os elementos do sistema 

Rodoviário e dos projetos executivos das intervenções previstas sobre os mesmos, a serem 

elaborados segundo as normas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

Terrestres e da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Manutenção 

 Objeto: compreende o conjunto de intervenções físicas programadas com o objetivo de 

recompor e aprimorar as características técnicas e operacionais das estruturas físicas do 

sistema rodoviário dentro de padrões estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam 

alcançados níveis indesejados, podendo envolver ações de reabilitação ou restauração de 

partes do Sistema Rodoviário. 

 

 Período: inicia-se a partir do atendimento ao parâmetro de desempenho final indicado na 

Recuperação, bem como a partir da entrega de obras da Frente de Ampliação de 

Capacidade e Melhoramentos e estende-se até o final do prazo da Concessão. 

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do 

parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o 

prazo máximo de atendimento do parâmetro, a concessionária deverá manter o parâmetro de 

desempenho até o final da concessão. 

Para parâmetros de desempenho com metas crescentes, a concessionária deverá manter para os 

anos subsequentes o último indicador. 

Para as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a concessionária 

deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem como 

observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de 

recebimento das obras. 
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 Pavimento 

Escopo de 

Trabalhos Iniciais 

1. Ações de correção de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas. 
2. Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda, e fresagem. 
3. Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados se encontram em más condições funcionais ou com alta 
frequência de defeitos. 
4. Serviços de melhoria das condições de conforto ao rolamento em segmentos críticos. 
5. Solução de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem valores toleráveis, tais como abatimentos 
de pista causados por problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas adjacentes ou no próprio 
terrapleno. 
6. Eliminação de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas, causado por recapeamentos diferenciados. 

Escopo de 

Recuperação 

1. Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, previamente à execução das obras de reforço do 
pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais. 
2. Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições 
estruturais ou ambos não comportem o reforço do pavimento existente. 
3. Recuperação ou recomposição dos acostamentos. 
4. Recuperação de pavimento rígido, compreendendo substituição parcial ou total de placas danificadas, de acordo com os limites 
estabelecidos nos Parâmetros de Desempenho. 
5. Definição dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as condições de aderência pneu-pavimento sejam 
as melhores possíveis, de modo a não comprometer a segurança do usuário. 
6. Eliminação de degrau entre a pista de rolamento e o acostamento. 

Escopo de 

Manutenção 

1. Garantir frequência mínima de intervenções, utilizando técnicas que reduzam as interferências com o tráfego ao estritamente 
necessário. 
2. Assegurar irregularidade mínima e compatível com as velocidades operacionais, a fim de minimizar a resposta dinâmica na interação 
veículo-pavimento, de acordo com as avaliações previstas. 
3. Garantir atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus. 
4. Garantir a manutenção do pavimento dentro dos limites dos parâmetros de desempenho especificados na tabela abaixo. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser 
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da 
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para 
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na 
fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras. 

 



 

 

 
16 

 
 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

Faixas de rolamento do Tronco 

Trabalhos 
Iniciais 

Recuperação Manutenção 

12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 300 meses 

Ausência de áreas exsudadas 
superiores a 1 m² 

X      

Ausência de flechas nas trilhas de 
roda medidas sob corda de 1,20 m 
superiores a: 

- 
12 mm em 85% da 

rodovia 
10 mm em 90% da 

rodovia 
10 mm em 95% da 

rodovia 
7 mm em 100% da 

rodovia 
 

Percentagem máxima de área 
trincada (TR) FC2+FC3 do pavimento 
máxima (avaliado em segmentos de 
20 quilômetros) 

- 
<25% em 85% da 

rodovia 
< 20% em 90% da 

rodovia 
< 20% em 95% da 

rodovia 
<15% da área total <15% da área total 

Ausência de desnível entre faixas de 
tráfego e os acostamentos, externo 
ou interno (tolerância máxima): 

- 

A eliminação de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento deverá ocorrer 
de acordo com as extensões e prazos de duplicação definidos no item 3.1.1, 

entretanto, enquanto não houver duplicação, o desnível máximo admissível será de 
5 cm 

 

Ausência de desnível entre faixas de 
tráfego contíguas: 

X      

Irregularidade longitudinal - (IRI), 
média por segmento homogêneo: 

- 
≤4,0 m/km 85% da 

rodovia 
≤3,5 m/km 90% da 

rodovia 
≤3,5 m/km 95% da 

rodovia 
≤3,0 m/km 100% 

da rodovia 
≤3,0 m/km 100% 

da rodovia 

Índice de Gravidade Global (IGG) 
máximo  

- 
60 em 85% da 

rodovia 
60 em 85% da 

rodovia 
60 em 85% da 

rodovia 
40 em 10% da 

rodovia 
40 em 10% da 

rodovia 

Ausência de defeitos de alçamento 
de placa, fissura de canto, placa 
dividida (rompida), estacionamento 
ou degrau, placa bailarina, quebras 
localizadas ou passagens de nível 
com alto grau de severidade  

X      

ICP - ausência de amostras inferiores 
a: 

55 
55 em 60% 
70 em 40% 

55 em 40% 
70 em 60% 

55 em 20% 
70 em 80% 

70 em 100% das 
amostras 

70 em 100% das 
amostras 

Ausência de juntas e trincas sem 
selagem para pavimentos rígidos, 

X      
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

Faixas de rolamento do Tronco 

Trabalhos 
Iniciais 

Recuperação Manutenção 

12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 300 meses 
depressões, abaulamentos, panelas 
ou ainda, defeitos que caracterizem 
problemas. 

Largura mínima das pistas de 
rolamento de acordo com o 
especificado nas normas do DNIT, 
com exceção de trechos com 
previsão de posteriores obras 
obrigatórias de alargamentos 

        X   

Deflexão característica (Dc) máxima 
≤ deflexão admissível (Dadm) 

  X X X X   

Índice de Gravidade Global (IGG) 
máximo 

- 
60 em 85% da 

rodovia 
50 em 90% da 

rodovia 
50 em 95% da 

rodovia 
40 em 100% da 

rodovia 
40 em 100% da 

rodovia 

Ausência de área afetada por trincas 
interligadas de classe 3 

    X  

Altura de areia (HS) mínima: 0,6 mm 
< HS < 1,2 mm 

        X   

Valor da resistência à derrapagem - 
VRD > 47 

        X   

* Conforme prevista na norma DNER-PRO011/79 – Avaliação Estrutural dos Pavimentos Flexíveis: logDadm = 3,01-0,176log N 
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  Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escopo de 
Trabalhos 

Iniciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaboração de projeto executivo de sinalização (horizontal, vertical e aérea) e dos elementos de proteção e segurança, contendo o cadastro 
dos elementos existentes a serem mantidos, substituídos ou removidos e os novos elementos a serem implantados até o final da Fase de 
Recuperação.  
2. Recomposição da sinalização, com recuperação, substituição e adição de dispositivos, de modo que toda a sinalização de regulamentação 
e advertência esteja completa e em boas condições, em perfeito atendimento às determinações do CTB, DNIT e resoluções do CONTRAN, 
inclusive nos acessos particulares.  
3. Intervenção em pontos com sinalização horizontal deficiente e nos locais onde foram executados serviços emergenciais no pavimento.  
4. Substituição de placas de sinalização vertical e aéreas danificadas ou ilegíveis.  
5. Reparação de todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatoriedade de sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, 
zebrados e tachas retrorrefletivas, assim como dos trechos com ausência ou insatisfatoriedade de sinalização vertical de advertência e 
regulamentação.  
6. Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas.  
7. Reparação de trechos com desníveis acentuados ou obstáculos rígidos em bordos externos de curvas ou a menos de 4 m da borda externa 
do acostamento.  
8. Recomposição de trechos em que a sinalização apresenta situações de descontinuidade ou má visibilidade.  
9. Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e/ou substituição de dispositivos danificados ou removidos (placas de 
regulamentação de velocidade, regulamentação de sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de 
advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento, 
marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos).  
10. Substituição de placas de sinalização vertical e aérea que não atenderem ao índice residual mínimo de retrorrefletância especificado nas 
normas NBR 14.644, NBR 15.426, NBR 14891 (sinalização vertical viária – Placas) e suas alterações.  
11. Escolha das películas de acordo com o preconizado pela norma NBR 14.891, em sua versão mais recente.  
12. Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança – como defensas, dispositivos antiofuscantes, amortecedores de 
impacto e barreiras rígidas de concreto do tipo New Jersey – em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, sendo 
igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desníveis laterais 
acentuados.  
13. Fixação de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espaçados de acordo com as normas vigentes do DNIT.  
14. Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como pintura, verificação da fixação de lâminas na ancoragem 
e substituição de suportes e espaçadores com defeito.  
15. Aplicação de pintura provisória, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas delimitadoras de faixas de tráfego, delimitadoras de bordo, 
de transição de largura de pista e em marcas de canalização de faixa de tráfego.  
16. Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de todo a extensão da rodovia, dispostas em geral sobre as linhas horizontais pintadas, 
de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas), seguindo as proporções descritas no “Manual de 
Sinalização Rodoviária” do DNIT.  
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  Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

 
 
 

Escopo de 
Trabalhos 

Iniciais 

17. Antecedendo cada Unidade Operacional ou Delegacia da Polícia Rodoviária, deverão ser implantadas 1 placa de pré-sinalização entre os 
300 e 500 m anteriores, 2 placas de velocidade, e 1 com a indicação “caminhões e ônibus obrigatório faixa da direita” (quando aplicável). 
18. Em nenhuma situação, após serviços no pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização 
horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. Quando, eventualmente, o substrato apresentar 
condições que inviabilizem a demarcação (pavimento úmido), admite-se, enquanto persistirem essas condições, o uso de dispositivos 
balizadores do tipo cones ou similares. 
19. A superfície a ser demarcada deverá estar em condições que não prejudiquem a aderência da tinta ao pavimento. Havendo a necessidade 
de remoção das marcas viárias antigas ou conflitantes, deverão ser respeitados os referenciais técnicos sobre o assunto. 
20. Os marcos quilométricos implantados terão que seguir as normas e o SNV vigentes. 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 Escopo de 
Recuperação 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

1. Implantação das sinalizações verticais complementares do tipo educativas e de indicação, e complementação da implantação de defensas, 
barreiras de segurança e atenuadores de impacto necessários ao longo de toda a rodovia, inclusive com a substituição e adequação às normas 
mais atualizadas de dispositivos pré-existentes. 
2. Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no pavimento. 
3. As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB, com largura 
mínima de 10 centímetros, exceto para sinalizações provisórias. 
4. Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 10 m² de placas educativas/indicativas por quilômetro, com destaque para os serviços 
prestados ao longo da rodovia, tais como postos de abastecimento de combustível. 
5. Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, complementando os trabalhos efetuados na fase de Trabalhos 
Iniciais. 
6. Implantação da sinalização definitiva da rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange à sinalização horizontal e vertical e à 
contenção viária. 
7. Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior incidência noturna de acidentes sob chuva ou 
neblina. As especificações técnicas deverão obedecer às normas do DNIT. 
8. Em complemento à pintura de solo, deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificações técnicas 
deverão obedecer às normas vigentes. 
9. Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica, deverão ser utilizadas macro tachas (tachões), com 
índice de retrorrefletância superior às tachas. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes. 
10. Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As 
especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes e aos manuais do DNIT. 
11. Para as placas de sinalização vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e de advertência, sua implantação se dará em função 
das condições geométricas e topográficas da rodovia. 
12. Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas sinalizações complementares às normais da rodovia, por 
meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade. 
13. Placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de desaceleração do acesso, sendo uma de pré-
sinalização e outra de confirmação. 
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  Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

 
 
  
  
  
  

 Escopo de 
Recuperação 

  
  
  
  
  

  

14. Placas de marco quilométrico deverão ser implantadas a cada km, em ambas as pistas.  
15. Placas de identificação da rodovia deverão ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleração dos principais acessos de ligação viária. 
Deverão ser implantadas, também, junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10.  
16. Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação dependerá das condições geométricas e 
topográficas da rodovia, devendo haver uma de pré-sinalização a 500 m e uma de confirmação.  
17. No caso de 3ª faixa existente, também deverá ser implantada placa indicando o seu término.  
18. Em todas as obras, deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas indicativas, com breve descrição da obra, informações 
relativas ao responsável técnico e logomarca do órgão fiscalizador e da Concessionária.  
19. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverá ser implantada uma placa composta de advertência, a 300 m 
antecedendo o início da faixa; uma placa composta de regulamentação, 100 m após o início, indicando veículos lentos a utilizar a faixa; e outra 
indicando o seu final.  
20. No caso de curva perigosa, deverá ser implantada 1 placa composta de advertência, entre 200 e 500 m antes do início da curva, 1 placa 
de redução de velocidade e 1 de advertência.  
21. A 500 m antecedendo cruzamento em nível, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1 placa 
de cruzamento adiante, apenas na via secundária.  
22. Deverão ser implantadas placas indicativas dos serviços de assistência ao usuário e placas indicativas da rodovia no início e fim do trecho 
e em todos os principais acessos. 
23. Deverão, também, ser implantadas placas de dimensões 2,0 m x 3,0 m, com indicações da Ouvidoria do órgão fiscalizador, no mínimo a 
cada 30 km, em ambas as pistas. 
24. As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refúgio (orla lateral interna 
da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa).  
25. A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalização. As 
placas de sinalização vertical e aérea deverão estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644, em suas versões mais recentes.  
26. Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal 
adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras.  

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido 
no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto da Frente 
de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem 
como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras. 
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PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 
Trabalhos Recuperação Manutenção 
12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 300 meses 

Elaboração de projeto 
executivo de sinalização 
(horizontal, vertical e aérea) 
e dos elementos se 
proteção e segurança. 

X      

Ausência de defensas 
metálicas ou barreiras de 
concreto danificadas 

X      

Ausência de locais com 
sinalização vertical em 
desacordo com o CTB e 
resoluções do CONTRAN 

X      

Ausência total de 
sinalização horizontal com 
índice de retrorrefletância 
menor que: 

100 mcd/lx/m² para 
pintura branca 80 

mcd/lx/m² para amarela e 
em 100% da rodovia 

 

130 mcd/lx/m² para 
pintura branca 110 

mcd/lx/m² para 
amarela e em 50% da 

rodovia 

 

130 mcd/lx/m² para 
pintura branca 110 

mcd/lx/m² para 
amarela e em 100% 

da rodovia 

 

Ausência de sinalização 
vertical ou aérea suja ou 
danificada 

X      

Ausência de sinalização 
vertical e aérea com índice 
de retroreffletância inferior 
ao especificado na NBR 
14.644, sendo o índice 
mínimo de: 

80% do valor inicial para 
películas tipo, II, III-A, III-
B e III-C e 50% do valor 
inicial para as películas 

tipo I-A, I-B e IV 

 
85% do valor inicial 

para as películas das 
placas e 50% das 
placas da rodovia 

 

85% do valor inicial 
para as películas 
das placas para 

100% das placas da 
rodovia 

 

Implantação de tachas 
refletivas em toda a rodovia 

X      

Ausência de pontos críticos 
da rodovia sem sinalização 
vertical de segurança 

X      

Implantação, no sistema de 
sinalização vertical, de 10m² 
de placas 
educativas/indicativas por 
quilômetro 

25% do total previsto  50% do total previsto 
75% do total 

previsto 
100% do total 

previsto 
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PARÂMETRO DE 
DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 
Trabalhos Recuperação Manutenção 
12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 300 meses 

Instalação de placas 
antecedendo as Unidades 
Operacionais e Delegacias 
da Polícia Rodoviária, 
indicativas de serviços ao 
usuário e da Ouvidoria. 

X      

Implantação dos marcos 
quilométricos de acordo 
com o SRE vigente 

X      

Implantação dos 
dispositivos de segurança, 
nos pontos críticos da 
rodovia. 

X      

Aplicação de tachas 
refletivas em toda a rodovia, 
segundo parâmetros de 
intensidade luminosa (ABNT 
nº 14.636/2013) 

X    X  

Complementação da 
implantação dos dispositivos 
de segurança necessários 
ao longo de toda a rodovia, 
inclusive com a substituição 
e adequação às normas 
mais atualizadas dos 
dispositivos pré-existentes. 

    X  
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 Obra de Artes Especiais 

Escopo de 
Trabalhos 

Iniciais  

Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes e viadutos integrantes da rodovia.  
1. Demolição e substituição, total ou parcial de guarda-corpos, guarda rodas e passeios das pontes, viadutos e passarelas que não tiverem 
possibilidade de recuperação. 
2. Remoção de todo o entulho gerado, de acordo com o estabelecido pelos órgãos ambientais. 
3. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.  
4. Execução de serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'água e encontros das 
OAEs e efetuados serviços de recuperação de seu pavimento, com eliminação de desníveis e trincas existentes. 
5. Eliminação de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade 
das OAEs, por meio da realização de serviços emergenciais de recuperação e proteção, como injeção ou selagem de fissuras e substituição de 
juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Escopo de 
Recuperação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes e viadutos integrantes da rodovia.  
1. Reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, com substituição de elementos 
não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais.  
2. Correção de depressão no encontro com a via, caracterizando riscos de segurança aos usuários, com um recalque máximo em encontro com 
OAE, medido entre dois pontos contíguos medidos no revestimento da pista.  
3. Reparo de juntas.  
4. Execução de injeção ou selagem de fissuras.  
5. Recuperação estrutural integral de todas as passarelas e aplicação de tinta protetora em suas superfícies visíveis, com substituição de 
elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais.  
6. Aferição dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da rodovia e implantação de placas de sinalização 
de regulamentação e de advertência correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.  
7. Execução de obras e serviços de acordo com a boa técnica e com as normas do DNIT e da ABNT.  
8. Reparo de concreto com armadura exposta e corroída.  
9. Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de talude.  
10. Reparo e execução de canaleta de drenagem.  
11. Execução de proteção de fundação.  
12. Execução de guarda-roda padrão New Jersey.  
13. Reparação, reforma (alargamento pontes e viadutos de modo a incorporar acostamentos e faixas de segurança, tal que a largura final das 
obras deverá ser igual à da rodovia, incorporando ainda faixas adicionais, em trechos específicos onde ela já exista) e reforço (para o trem-tipo 
TB-45, de pontes) de OAEs. 
14. Demolição e substituição de OAEs sem condições de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradação ou de deformação, 
a concepção inaceitável ou a existência de sérias deficiências funcionais.  
15. Restituição da integridade das OAE’s vinculadas à sua durabilidade, com ações que não sejam de natureza imediatamente estrutural, como 
a recomposição de recobrimento das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, reconstrução de barreiras rígidas e guarda-
corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição.  
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 Obra de Artes Especiais 

 
 

Escopo de 
Recuperação 

16. Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua segurança 
ou sua resistência, em nível global ou local, em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos tabuleiros, pavimento e taludes dos 
terraplenos adjacentes; além da substituição dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execução de lajes de transição em todas as OAE’s.  
17. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequação de gabaritos, adequação de trem tipo, alargamento ou alongamento, conforme 
tabela apresentada na sequência. 
18. OAEs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência  

Escopo da 
Manutenção 

1. Ações de caráter estrutural (aumentos de seção transversal, elevação da capacidade das fundações, reforço nos seus diversos componentes 
estruturais, etc.) que objetivem a adequação das OAEs em caso de ampliações de capacidade previstas no item 2.2.3.1 do PER. 
2. Serviços referentes às OAEs, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das passarelas de pedestres 
integrantes da rodovia: 

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras; 
(ii) Reparos ou substituição de juntas; 
(iii) Reparos ou substituição dos aparelhos de apoio; 
(iv) Modificações ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs; 
(v) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios; 
(vi) Recomposição e proteção de taludes dos encontros; 
(vii) intervenções para eliminação de trincas e desníveis na entrada e saída das OAEs; 
(viii) Outros serviços que auxiliam suporte técnico para garantia do padrão de qualidade. 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido 
no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto da Frente 
de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem 
como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras.  

 

As obras de recuperação previstas, deverão no mínimo, contemplar os alargamentos e reforços estruturais nas seguintes Obras de Artes Especiais 

listadas na sequência:  

Rodovia Localização (km) Pista Extensão(m) Largura (m) 
Número de 

vãos 
Alargamento 

Reforço 
estrutural 

122 0,430 Crescente/Decrescente 38,2 8,08 2  X 
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Rodovia Localização (km) Pista Extensão(m) Largura (m) 
Número de 

vãos 
Alargamento 

Reforço 
estrutural 

158 3,180 Crescente/Decrescente 68,4 8,48 3 X X 
160 2,555 Crescente/Decrescente 22,26 9,03 1 X X 
160 3,00 Crescente/Decrescente 10,6 9,28 1 X X 
160 9,740 Crescente/Decrescente 17,50 11,36 1 X  
160 9,940 Crescente/Decrescente 10,45 11,35 1 X  
160 28,520 Crescente/Decrescente 47,55 10,00 1 X  
160 48,390 Crescente/Decrescente 13,50 10,60 1 X  
160 48,810 Crescente/Decrescente 13,60 11,10 1 X  
186 5,270 Crescente/Decrescente 7,14 12,09 1  X X 
186 22,720 Crescente/Decrescente 11,25 8,16 1 X X 
186 24,240 Crescente/Decrescente 165 10,02 7 X X 
186 33,500 Crescente/Decrescente 14,05 8,25 1 X X 
186 35,900 Crescente/Decrescente 23,25 8,35 1 X X 
186 36,600 Crescente/Decrescente 31,39 8,3 1 X X 
186 41,950 Crescente/Decrescente 19,8 8,35 1 X X 
186 43,100 Crescente/Decrescente 14,95 8,34 1 X X 
186 43,960 Crescente/Decrescente 31,5 8,33 1 X X 
186 44,210 Crescente/Decrescente 14,7 8,26 1 X X 
186 54,530 Crescente/Decrescente 14,8 8,43 1 X X 
186 61,460 Crescente/Decrescente 49,9 8,32 3 X X 
186 63,980 Crescente/Decrescente 69,9 8,35 3 X X 
186 80,580 Crescente/Decrescente 112,6 8,3 4 X X 

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção 

12 meses 60 meses Até o 300º mês 

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem 
necessidade de recuperação ou substituição 

X     
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção 

12 meses 60 meses Até o 300º mês 

Ausência de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e 
obstruídos 

X     

Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores 
com placas de sinalização, com indicação do gabarito 
vertical de passagem 

  X   

Ausência de problemas emergenciais, de qualquer 
natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 
estabilidade das OAEs 

X     

Ausência de problemas estruturais em passarelas de 
pedestres 

  X   

Adequação das OAEs para as dimensões adequadas da 
rodovia, trem-tipo TB-45. 

  
25% das 

OAEs 
25% das 

OAEs 
25% das 

OAEs 
25% das 

OAEs 
  

Recalque máximo em encontro com OAE   10 mm   
Ausência de depressão no encontro com a via   X   
Ausência de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida 
útil; 

  X 
  

Ausência de problema estruturais nas passarelas de 
pedestre 

  X 
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 Sistemas de Drenagem e Obras de artes correntes (OACs) 

Escopo de 
Trabalhos 

Iniciais 

1. Atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água em trechos descontínuos.  
2. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.  
3. Implantação de dispositivos de drenagem que escoam eventuais empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir situações 
de aquaplanagem.  
4. Execução emergencial da drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais, etc.) e OACs (bueiros de greide e de 
talvegue).  
5. Execução de todas as obras e serviços considerados emergenciais, de substituição, desobstrução e limpeza do sistema de drenagem da 
rodovia de acordo com as especificações de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as drenagens superficial, subterrânea 
e do pavimento, assim como as OACs.  

Escopo de 
Recuperação 

1. Limpeza e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água.  
2. Recomposição de trechos descontínuos.  
3. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.  
4. Expansão do sistema nos trechos considerados como necessários no cadastro realizado.  
5. Restauração dos dispositivos de drenagem superficial, em situação regular de funcionamento (dispositivos que aparentam sinais de 
degradação que podem futuramente comprometer sua eficiência hidráulica).  
5. Intervenção nas OACs para limpeza e desassoreamento. 
6. Complementação dos trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem. 
7. Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da recomposição ou substituição das OACs, considerando o 
cadastro elaborado e apresentado na fase dos trabalhos iniciais. 
8. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas coletoras, 
descidas d’água entre outros.  
9. Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos elementos necessários, conforme a monitoração 
venha a detectar a necessidade, obedecendo às especificações de serviços de drenagem do DNIT.  
10. Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e pavimentação.  
11. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento 
e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil.  
12. Atendimento à especificação de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES.  
13. Sistema de drenagem adequado às normas vigentes.  
14. Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência  

 
Escopo de 

Manutenção/ 
Conserva 

 

1. Evitar da deterioração de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua reabilitação com intervenções eventuais.  
2. Determinação dos padrões de desempenho do sistema e planejamento das intervenções, com acompanhamento e avaliação.  
3. Recomposição de sarjetas, valetas e meios-fios.  
4. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia.  
5. Recomposição de caixas coletoras, bueiros e drenos.  
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Escopo de 
Manutenção/ 

Conserva  

6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condições de serventia dos mesmos, prolongando suas vidas 
úteis.  
7. Recomposição dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos pontos 
danificados e a reconstrução conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema programado de 
sinalização controladora do tráfego.  
8. Recomposição dos segmentos de meios-fios, os quais deverão ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos locais, 
também conforme os procedimentos convencionais.  
9. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos pontos 
danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema programado de 
sinalização controladora do tráfego.  
10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’água, segundo cuidados especiais que deverão ser 
tomados considerando a incidência do deslocamento de seus corpos.  
11. Recomposição constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham superfícies (de paredes e fundos) adequadas ao 
acúmulo constante das águas incidentes, além da execução de reparos localizados, a serem realizados a partir de procedimentos convencionais.  
12. Manutenção das tampas de vedação das caixas coletoras, independentemente de sua constituição, agindo nos locais estruturalmente 
danificados, ocasionados devido a problemas específicos de sua própria estrutura, ou mesmo por movimentações do próprio corpo estradal, 
impactos etc., executando reparos, substituição ou reconstrução de trechos danificados, incluindo os componentes de suas bocas de entrada e 
saída, ou seja, alas, calçadas e muros de testa.  

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido 
no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto da Frente 
de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem 
como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras.  
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 
PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção 
12 meses 60 meses 300 meses 

Ausência de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de 
recuperação emergencial ou de substituição emergencial, 
garantidas as condições funcionais do sistema e impedindo a 
continuidade progressiva de destruição de seus dispositivos 

X     

Ausência de seções com empoçamento de água sobre as faixas de 
rolamento 

X     

Ausência de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído X     

Ausência de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, 
em curto prazo, possam colocar em risco a rodovia 

X     

Complementação do sistema de drenagem superficial   X   
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 Terraplenos e Estruturas de contenção 

Escopo de 

Trabalhos 

Iniciais 

1. Recomposição de aterros e reconformação de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma da rodovia.  
2. Remoção de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou erosão situado 
a menos de 4 m das faixas de rolamento demandará uma intervenção.  
3. Limpeza e a desobstrução dos sistemas de drenagem das obras de contenção e transporte do material retirado para um local onde não haja 
possibilidade de carreamento posterior.  
4. Execução de tratamento emergencial às obras de contenção com indícios de comprometimento, como: ocorrência de trincas ou abatimentos nos 
acostamentos; movimentação nítida do maciço contido; deslocamento de peças ou ocorrência de recalques diferenciais; sinais de umidade na face 
externa das obras ou nas juntas; estrutura de concreto com desagregação e armaduras expostas; ocorrência de rompimento ou entupimento em 
elementos dos dispositivos de drenagem; erosão na base ou na fundação das obras; presença de indicativos de perda de protensão ou rompimento 
de tirantes; e presença de indicativos de perda da integridade dos capacetes de proteção das cabeças de tirantes.  
5. Recuperação emergencial de terraplenos (recomposição de aterros, remoção de barreiras, reconformação de taludes de corte, recomposição das 
obras de drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contenção (limpeza, desobstrução do sistema de drenagem e recuperação 
de obras com indícios de comprometimento).  
6. Serviços emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da rodovia, como os casos de erosões e escorregamentos.  

Escopo de 

Recuperação

1. Total recuperação dos terraplenos e obras de contenção existentes na rodovia.  
2. Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a implantação 
de elementos de drenagem ou de contenção complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam comprometer 
sua integridade.  
3. Recomposição das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das águas e evitar a erosão de terraplenos e contenções, 
especialmente após os serviços de recomposição de taludes e consequentes serviços de revestimento vegetal.  
4. Remoção dos materiais e pedras da superfície dos taludes de corte, bem como a preparação dos taludes para implantação de revestimento vegetal. 
5. Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento, com a eliminação de todas as 
manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil.  
6. Terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.  

Escopo de 
Manutenção/ 

Conserva 

 

1. Manutenção dos terraplenos e obras de contenção da rodovia com a programação do conjunto de intervenções que garantam seu funcionamento 
adequado e prevenção do surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de segurança de obras de contenção.  
2. Intervenções, em caráter eventual, para o retorno dos elementos em questão às condições normais de funcionalidade, abrangendo recomposição 
de peças estruturais, substituição de tirantes e seus dispositivos de proteção, reprotensão, reconstrução de partes dos muros de gabiões, sistema de 
drenagem e demais elementos componentes do conjunto, quando existentes.  
3. Programação de atividades para a manutenção dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularização manual ou mecânica da superfície dos 
taludes, complementação da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis, impróprios para o desenvolvimento 
de vegetação, proteção dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resistência, ou, ainda, outros processos que sejam adequados e se 
justifiquem tecnicamente.  
4. Tratamento especial dos casos não convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas nas obras de contenção existentes, 
compreendendo estudos e projetos executivos apresentados ao órgão fiscalizador.  
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 Terraplenos e Estruturas de contenção 

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no 
prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador.  

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção 

12 meses 60 meses 300 meses 

Ausência de terraplenos ou obras de 
contenção com problemas emergenciais, de 

qualquer natureza, que, em curto prazo, 
possam colocar em risco a segurança dos 

usuários 

X   

Funcionamento pleno dos elementos de 
drenagem dos terraplenos e das obras de 

contenção, limpos e desobstruídos 
X   

Ausência de material resultante de 
deslizamento ou erosões a menos de 4 m das 

faixas de rolamento 
X   

Ausência de estruturas instáveis ou com 
problemas construtivos ou desgastes. 

 X  

 

 

  



 

 

 
32 

 
 

 Faixa de Domínio 

Escopo de 

Trabalhos 

Iniciais 

1. Serviços de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos.  
2. Recomposição de cobertura vegetal nos taludes e cortes desprotegidos.  
3. Despraguejamento manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessário à segurança.  
4. Atividades de roçada do revestimento vegetal em toda a extensão e em toda a largura da faixa de domínio da rodovia.  
5. Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de domínio e o canteiro central livres de vegetação daninha, além de assegurar a adequada 
visibilidade da sinalização.  
6. Execução de serviços de roçada e poda em toda a área gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no mínimo, 10 m de seus entornos.  
7. Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura do canteiro central.  
8. Execução de serviços de roçada e poda em, no mínimo, 10 m dos entornos de passarelas, edificações e áreas operacionais e de suporte.  
9. Corte e remoção de árvores e arbustos presentes na faixa de domínio que afetem a visibilidade dos usuários, representando perigo à segurança 
de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por doença.  
10. Conservação adequada de árvores e arbustos, com poda, capina.  
11. Atividades de locação precisa dos limites da faixa de domínio, com recuperação de todas as cercas e mourões.  
12. Levantamento do quantitativo e diagnóstico da situação dos acessos ou interferências que não fazem parte do conjunto de obras do contrato, 
com descrição detalhada das ações a serem tomadas para os casos que requeiram regularização ou adequação, priorizando-se a melhoria dos 
padrões de segurança dos usuários e moradores lindeiros à rodovia.  
O levantamento da situação dos acessos deverá levar em consideração do cadastro atualizado disponibilizado pelo DER/RJ, bem como os termos 
da Deliberação DER/RJ n. 032 de 25 de setembro de 1991 ou outras que as sucederem. 
13.Apresentação e descrição do plano de gestão da faixa de domínio, a serem submetidos à análise do órgão fiscalizador, no que se refere às 
diretrizes de controle e preservação da faixa de domínio, priorizando-se a viabilização de ferramentas balizadas por meio de Sistema de Informações 
Geográficas-SIG, com informações e dados de campo georreferenciados.  

Escopo de 

Recuperação 

1. Recuperação da faixa de domínio e com objetivo de manter a área conservada, facilitando a manutenção de taludes e limpeza dos bueiros 
existentes, por meio de limpeza por roçada manual ou mecânica ao longo da rodovia.  
2. Realização de plantio de grama nas áreas onde seja necessário.  
3. Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para regularizar sua situação, nos termos da Deliberação DER/RJ n. 032 
de 25 de setembro de 1991 ou outras que as sucederem. 
4. Indicação, por parte da concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem submetidas à 
autorização do órgão fiscalizador.  
5. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados.  

Escopo de 

Manutenção/ 

Conserva  

1. Programação do conjunto de intervenções para a manutenção do canteiro central e da faixa de domínio da rodovia, de modo a preservar suas 
condições e, especialmente, garantir a integridade do patrimônio da rodovia.  
2. Manutenção permanente do nível adequado de conservação da área situada até os limites da faixa de domínio, incluindo as cercas.  
3. Recebimento e análise de viabilidade, por parte da concessionária e órgão fiscalizador, dos projetos específicos para permissão de novos acessos 
particulares, conforme normas do DNIT ou regulamentos internos do órgão fiscalizador, além do acompanhamento e fiscalização na sua execução;  
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 Faixa de Domínio 

 

 

 

 

Escopo de 

Manutenção/ 

Conserva 

4. Recebimento e análise, por parte da concessionária e o órgão fiscalizador, dos projetos específicos referentes às solicitações de ocupações da 
faixa de domínio, conforme normas do DNIT ou regulamentos internos do órgão fiscalizador, além do acompanhamento e fiscalização na sua 
execução  
5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os demais acessos 
particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no período de concessão.  
Fixação de preços conforme normas do DER/RJ ou regulamentos internos do órgão fiscalizador, cuja função será a de remunerar os custos de 
análise, fiscalização e monitoramento dos referidos acessos. 
6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares a partir do término dos serviços de melhorias físicas e operacionais dos 
acessos particulares da rodovia e decorrentes da Ampliação da Capacidade da rodovia.  
7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a responsabilidade da concessionária.  
8. Inclusão das áreas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operações de manutenção definidas para as pistas e acostamentos da 
rodovia.  
9. Realização de levantamentos topográficos e contagens de tráfego, sempre que necessário, para os estudos de adequação da geometria.  
10. Adequação da sinalização horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes.  
11. Ações permanentes de manutenção e conservação das áreas lindeiras que sejam de sua responsabilidade.  
12. Análise preliminar pela concessionária, no que envolve a compatibilidade entre obras da rodovia e novas demandas de projetos de acessos, 
destacando os riscos envolvidos com o tráfego e demais acessos existentes.  
13. Tratando-se de pequenas propriedades ou de situação que envolva pouco volume de tráfego ou ainda de situação que não requeira projeto de 
engenharia completo, a concessionária deverá elaborar e disponibilizar projeto ou auxiliar tecnicamente o Terceiro visando a regularização do(s) 
acesso(s).  
14. A concessionária deverá priorizar as demandas de regularização dos acessos que ensejem riscos à segurança viária conforme o descrito no item 
15. Levantamento das demandas de Declaração de Utilidade Pública-DUP a serem realizadas no decorrer do ano ou apresentação de programações 
periódicas a serem requeridas a critério do órgão fiscalizador, além dos respectivos cronogramas de DUP que deverão ser compatibilizados com as 
programações de obras.  
16. Apresentação de relatório anual ou quando da realização de novas desapropriações, que exponha os resultados das ações de gestão da faixa de 
domínio, priorizando informações como: largura ao longo do trecho, situação das cercas, invasões e demais informações que permitam o melhor 
controle e preservação da faixa.  
17. Criação e manutenção de banco de dados com informações georreferenciadas da faixa de domínio com foco voltado à sua gestão e demais 
informações que garantam sua integridade e controle.  
18. Locação precisa dos limites da faixa de domínio a ser realizada pela recuperação, substituição ou implantação de todas as cercas e mourões nos 
padrões do DNIT. Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da rodovia, com notificação 
de seus responsáveis.  

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido 
no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto da Frente 
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 Faixa de Domínio 

de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem 
como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras.  

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 
PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação/Manutenção 
12 meses 60 meses 120 meses 180 meses 

Locação da faixa de domínio com cercas e mourões, 
seguindo o padrão DNIT. 

 X      

Levantamento da situação dos acessos ou interferências 
não previstas no contrato, e plano de ação para 
regularização e adequação. 

X       

Plano de gestão da faixa de domínio. X       
Ausência de vegetação rasteira nas áreas nobres 
(acessos, trevos, praças de pedágio e postos de 
pesagem) com comprimento superior a 10 cm numa 
largura mínima de 10 m. 

X       

Ausência de vegetação rasteira com comprimento 
superior a 30 cm em toda a faixa de domínio. 

X       

Ausência de vegetação que afete a visibilidade dos 
usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das 
estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, 
afetadas por doença. 

X       

Execução de serviços de roçada e poda em toda a 
extensão e largura da faixa de domínio. 

X       

Todas as cercas da rodovia deverão ser reposicionadas, 
complementadas e recuperadas. 

 X      

Notificação de todos os responsáveis para a 
regularização ou eliminação das ocupações irregulares. 

  X     

Porcentagem de acessos particulares regularizados em 
relação ao total de acessos particulares existentes. 

  50% 70% 100% 

Desocupações autorizadas pelo órgão fiscalizador.   50% 70% 100% 
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 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais 

Escopo de 

Trabalhos Iniciais 

1. Reforma ou adequação de Unidades Operacionais ou Delegacias da Polícia rodoviária existentes, mantendo-se suas características 
básicas, com o mesmo padrão de qualidade das edificações operacionais da Concessionária. 
2. Construção de demais edificações da concessionária, de modo a oferecer suporte físico para as atividades operacionais da Concessionária.

Escopo de 

Recuperação 

1. Construção de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que sejam 
oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Drente de Serviços Operacionais. 

Escopo de 

Manutenção 

1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da rodovia, das Polícias Rodoviárias, por meio da programação de conjunto de 
intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio da rodovia  
2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada 
componente.  
3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações das 

edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas.  

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido 
no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. Para 
Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto da Frente 
de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem 
como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras.  
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PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção 

12 meses 36 meses 60 meses 300 meses 
Edificações e instalações operacionais existentes 
atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos 
na versão mais recente da Norma NBR 9.050 da 
ABNT 

X    

Novas edificações, deverão estar adequadas às 
funcionalidades e aos padrões de operação 
requeridos, observado o disposto na Frente de 
Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de 
acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da 
ABNT 

X    
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 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Escopo de 

Trabalhos 

Iniciais 

1. Recuperação dos sistemas de iluminação em todos os trechos da rodovia.  
2. Implantação de sistemas de iluminação na rodovia nos trechos próximos à Postos Fiscais (já existentes). 
3. Implantação do sistema de iluminação das praças de pedágio juntamente com as referidas edificações.  
4. Recuperação integral d os sistemas elétricos e de iluminação, existentes ao longo da rodovia, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, 
inclusive passarelas, e nas edificações operacionais, a ser executada de forma a manter as características originalmente existentes.  
5. Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, sua pintura.  
6. Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificadas.  
7. Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento, assim como de dispositivos de acionamento da iluminação, quando forem 
constatados inoperantes ou ineficientes.  
8. Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências ou risco de segurança, orientando sua recuperação 
ou substituição.  
9. Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação existentes em acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, 
inclusive passarelas e respectivas rampas.  
10. O consumo de energia dos sistemas elétricos e de iluminação, relativos aos trechos previstos na concessão, estará a cargo da 
concessionária, com exceção dos equipamentos instalados nos trechos urbanos, onde somente a instalação e manutenção dos equipamentos 
será responsabilidade da concessionária, nos termos do Contrato, cabendo aos municípios a responsabilidade pela ligação e pagamento relativo 
ao consumo de energia.  

Escopo de 

Recuperação 

1. Complementação dos sistemas de iluminação existentes.  
2. Implantação de sistemas de iluminação nas melhorias, nas travessias urbanas e nas vias marginais conforme previsto mais além neste PER. 
3. Manutenção dos demais sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade da União e dos seus entes, existentes ao longo da rodovia, 
após a sua inclusão no Termo de Arrolamento e de Transferência de Bens.  
4. A concessionária buscará empregar sistemas elétricos e de iluminação modernos, oferecendo o maior compromisso entre iluminância e 
eficiência energética. 

Escopo de 

Manutenção/ 

Conserva 

1. Manutenção dos sistemas de energia e iluminação da rodovia por meio da programação de conjunto de intervenções, de modo a preservar 
as condições e garantir a integridade do patrimônio da rodovia.  
2. Cumprimento de cronograma de manutenção, abrangendo os sistemas de energia e iluminação implantados na rodovia, nas praças de 
pedágio, nos postos de pesagem e demais instalações (BSOs, CCO, unidades operacionais e delegacias da polícia rodoviária).  
3. Execução de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervenções corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.  
4. Organização de arquivos e atualização de todos os projetos de iluminação, inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como catalogação 
e arquivo das intervenções de Manutenção em campo.  
5. Estabelecimento de rotinas de manutenção, com execução de trabalhos em campo.  
6. Deverão ser enquadrados na manutenção os serviços de maior porte, inclusive os que envolvam mudança do sistema, sendo os demais 
serviços rotineiros alocados nas atividades de conservação.  
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido 
no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da Concessão. 
Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto 
da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhoramentos a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de 
Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de recebimento das obras.  

 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção 

12 meses 24 meses 36 meses 300 meses 

Sistemas elétricos e de iluminação 
existentes na rodovia totalmente 
recuperados. 

X    

Complementação dos sistemas de 
iluminação existentes na rodovia 

  X  

Sistemas elétricos e de iluminação 
previstos totalmente implantados 

  X  

Sistemas de iluminação para obras 
previstas no PER 

 De acordo com a entrega das obras 
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2.2 Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias 

 Obras de ampliação de capacidade 

Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação de faixas adicionais, observados os 
parâmetros técnicos. 

Período: inicia-se a partir da data de assunção do sistema rodoviário e deve ser concluída conforme 
indicado nas tabelas a seguir. 

A proposta para o cronograma de obras implantação de faixas adicionais é distribuída entre o 5º e 

o 15º ano do prazo de concessão, conforme discriminado na tabela a seguir: 

 

RJ-122 – Faixas Adicionais 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  Ano 

          702,00               -    
026+511 027+213       702,00  Crescente Ano 4 

RJ-160 – Faixas Adicionais 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  Ano 

     16.677,00     
015+531 016+280       749,00  Crescente Ano 7 
024+744 025+099       355,00  Crescente Ano 6 
028+934 029+510       576,00  Crescente Ano 5   
030+140 031+448    1.308,00  Crescente Ano 5 
038+269 039+327    1.058,00  Crescente Ano 4 
040+495 042+350    1.885,00  Crescente Ano 4 
010+663 011+728    1.065,00  Decrescente Ano 7 
029+198 030+252    1.054,00  Decrescente Ano 5 
031+307 032+396    1.089,00  Decrescente Ano 5 
032+604 033+249       645,00  Decrescente Ano 5 
033+571 033+893       322,00  Decrescente Ano 5 
042+376 046+667    4.291,00  Decrescente Ano 3 
049+088 051+368    2.280,00  Decrescente Ano 3 

RJ-186 – Faixas Adicionais 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  Ano 1 

     12.064,00                 -    
010+752 011+800       1,048,00  Crescente Ano 8 
028+019 029+832    1.813,00  Crescente Ano 7 
049+010 049+931       921,00  Crescente Ano 6 
051+126 051+676       550,00  Crescente Ano 5 
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km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  Ano 1 

076+506 077+900    1.394,00  Decrescente Ano 4 
003+991 004+406       415,00  Decrescente Ano 8 
013+079 013+841       762,00  Decrescente Ano 8 
015+890 016+902    1.012,00  Decrescente Ano 8 
020+500 020+735       235,00  Decrescente Ano 7 
050+166 050+942       776,00  Decrescente Ano 6 
051+900 052+641       741,00  Decrescente Ano 5 
074+883 075+693       810,00  Decrescente Ano 4 
078+413 080+000    1.587,00  Decrescente Ano 4 

 

 Obras de melhorias 

Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação/readequação de acostamento, melhoria em 
acessos e pontos de ônibus, além de implantação de interseções em nível, observados os 
parâmetros técnicos. 

Período: inicia-se a partir do 3º ano da data de assunção da concessão e devem ser concluídas 

conforme as obras de implantação de faixas adicionais. A abertura para tráfego de um trecho, 

necessariamente, ser acompanhada da abertura para uso de todas as melhorias relativas ao trecho. 

Os dispositivos a seguir elencados deverão ser implantados no mínimo na localização indicada nas 

tabelas a seguir, devendo ser verificado de forma mais detalhada, em posse de dados mais 

apurados, a possibilidade de locais complementares de implantação. 

Implantação de Acostamento 

RJ-122 Acostamento 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  
Ano de 

concessão 

     40.281,00               -    
000+970 002+860    1.890,00  Crescente Ano 8 
019+510 021+700    2.190,00  Crescente Ano 5 
022+937 026+511    3.574,00  Decrescente Ano 4 
027+213 030+820    3.607,00  Decrescente Ano 3 
030+886 033+460    2.574,00  Crescente Ano 3 
002+678 007+963    5.285,00  Decrescente Ano 7 
010+936 015+266    4.330,00  Crescente Ano 6 
016+630 016+660         30,00  Crescente Ano 6 
017+671 031+782  14.111,00  Crescente Ano 3 ao 5 
031+955 032+780       825,00  Crescente Ano 3 
032+893 034+505    1.612,00  Crescente Ano 3 
034+570 034+618         48,00  Decrescente Ano 3 
034+749 034+854       105,00  Decrescente Ano 3  
034+957 035+057       100,00  Crescente Ano 3 
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RJ-158 Acostamento 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  
Ano de 

concessão 

       9.772,00    
001+700 003+120    1.420,00  Crescente Ano 6 e 7 
003+180 007+171    3.991,00  Crescente Ano 3 ao 6 
002+040 003+120    1.080,00  Decrescente Ano 6 e 7 
003+180 004+661    1.481,00  Decrescente Ano 5 e 6 
005+072 005+440       368,00  Decrescente Ano 5 
005+536 006+968    1.432,00  Decrescente Ano 3 e 4 

 

RJ-160 Acostamento 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  
Ano de 

concessão 

     50.973,00     
010+700 011+598       898,00  Crescente Ano 7 
011+813 012+311       498,00  Crescente Ano 7 
012+462 012+556         94,00  Crescente Ano 7 
012+592 012+727       135,00  Crescente Ano 7 
013+082 013+398       316,00  Crescente Ano 7 
016+690 018+227    1.537,00  Crescente Ano 6 e 7 
019+066 024+744    5.678,00  Crescente Ano 6 
025+099 028+934    3.835,00  Crescente Ano 5 e 6 
029+510 030+140       630,00  Crescente Ano 5 
031+510 035+468    3.958,00  Crescente Ano 4 e 5 
042+350 051+658    9.308,00  Crescente Ano 3 e 4 
010+319 010+663       344,00  Decrescente Ano 7 
011+728 012+520       792,00  Decrescente Ano 7 
013+904 016+569    2.665,00  Decrescente Ano 7 
016+967 018+980    2.013,00  Decrescente Ano 6 
020+123 025+058    4.935,00  Decrescente Ano 6 
025+723 029+198    3.475,00  Decrescente Ano 5 e 6 
030+252 031+307    1.055,00  Decrescente Ano 5 
035+672 035+954       282,00  Decrescente Ano 4 
036+090 040+422    4.332,00  Decrescente Ano 4 
040+509 042+376    1.867,00  Decrescente Ano 4 
046+667 048+881    2.214,00  Decrescente Ano 3 
051+368 051+480       112,00  Decrescente Ano 3 
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RJ-186 Acostamento 

km inicial   km final   extensão (m)   Sentido  Ano de concessão 

    69.030,00     
007+878 008+861       983,00  Crescente Ano 8 
009+394 010+752    1.358,00  Crescente Ano 8 
029+832 033+430    3.598,00  Crescente Ano 7 
033+478 035+138    1.660,00  Crescente Ano 6 e 7 
038+006 043+102    5.096,00  Crescente Ano 6 
044+269 046+194    1.925,00  Crescente Ano 6 
046+258 046+407       149,00  Crescente Ano 6 
047+503 049+010    1.507,00  Crescente Ano 6 
049+931 051+126    1.195,00  Crescente Ano 5 e 6 
051+676 054+601    2.925,00  Crescente Ano 5 
075+008 076+506    1.498,00  Crescente Ano 4 
077+900 080+570    2.670,00  Crescente Ano 4 
083+138 083+204         66,00  Crescente Ano 4 
086+854 086+906         52,00  Crescente Ano 3 
086+938 086+964         26,00  Crescente Ano 3 
100+554 100+574         20,00  Crescente Ano 3 
100+707 100+726         19,00  Crescente Ano 3 
001+444 003+001    1.557,00  Decrescente Ano 8 
003+399 003+991       592,00  Decrescente Ano 8 
004+406 005+683    1.277,00  Decrescente Ano 8 
006+742 007+423       681,00  Decrescente Ano 8 
016+902 017+105       203,00  Decrescente Ano 7 e 8 
017+400 020+500    2.443,00  Decrescente Ano 7 
027+422 028+600    1.178,00  Decrescente Ano 7 
029+645 029+825       180,00  Decrescente Ano 7 
032+994 035+167    2.173,00  Decrescente Ano 6 e 7 
042+002 043+006    1.004,00  Decrescente Ano 6 
043+086 044+702    1.616,00  Decrescente Ano 6 
045+574 047+490    1.916,00  Decrescente Ano 6 
047+548 050+166    2.618,00  Decrescente Ano 6 
052+641 054+590    1.949,00  Decrescente Ano 5 
061+522 063+508    1.986,00  Decrescente Ano 5 
064+025 074+883  10.858,00  Decrescente Ano 4 e 5 
075+693 078+413    2.720,00  Decrescente Ano 4 
080+860 082+554    1.694,00  Decrescente Ano 4 
093+300 099+527    6.227,00  Decrescente Ano 3 
099+660 100+414       754,00  Decrescente Ano 3 

 

Implantação de Pontos de Ônibus 

Os pontos de ônibus, a serem consideradas durante a concessão, deverão atender no mínimo os 

locais e anos apresentados na tabela da sequência. Adicionalmente, ressalta-se que deverá ser 

avaliado de maneira detalhada as rotas de ônibus municipais/intermunicipais, para possível 

complementação. 
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RJ-122 - Pontos de ônibus 

Localização (km) Tipo Sentido Ano de concessão 

000+080 1 E Ano 8 
000+570 1 D Ano 8 
000+570 1 E Ano 8 
002+660 1 E Ano 8 
004+134 1 E Ano 8 
007+960 1 E Ano 7 
010+920 1 D Ano 7 
010+945 1 E Ano 7 
017+546 1 D Ano 5 
017+546 2 E Ano 5 
021+047 2 E Ano 5 
021+047 2 D Ano 5 
031+887 2 E Ano 3 
031+887 2 D Ano 3 

RJ-158 - Pontos de ônibus 

Localização (km) Tipo Sentido Ano de concessão 

000+138 2 D Ano 8 
000+950 2 E Ano 8 
000+970 2 D Ano 8 
001+441 2 E Ano 7 
001+441 2 D Ano 7 

RJ-160 - Pontos de ônibus 

Localização (km) Tipo Sentido Ano de concessão 

000+960 2 E Ano 8 

002+213 2 D Ano 8 

002+530 2 E Ano 8 

002+572 2 D Ano 8 

002+762 2 D Ano 8 

003+463 2 D Ano 8 

003+648 2 D Ano 8 

003+876 2 D Ano 8 

004+786 2 D Ano 8 

005+031 2 D Ano 8 

005+232 2 D Ano 8 

005+242 2 E Ano 8 

006+852 1 D Ano 8 

008+656 2 D Ano 7 

008+900 2 E Ano 7 

009+250 2 D Ano 7 

021+559 1 E Ano 6 

022+439 1 D Ano 6 
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Localização (km) Tipo Sentido Ano de concessão 

022+459 1 E Ano 6 

036+400 1 D Ano 4 

036+400 1 E Ano 4 

RJ-186 - Pontos de ônibus 

km inicial   Tipo  Sentido  Ano de concessão 

000+100 2 D Ano 8 
000+110 2 E Ano 8 
000+350 2 D Ano 8 
001+030 1 D Ano 8 
001+030 2 E Ano 8 
003+330 2 D Ano 8 
008+115 1 D Ano 8 
008+115 1 E Ano 8 
009+115 2 D Ano 8 
009+235 2 E Ano 8 
009+965 2 E Ano 8 
009+975 1 D Ano 8 
010+852 1 E Ano 8 
011+615 1 D Ano 8 
011+664 1 E Ano 8 
012+015 2 D Ano 8 
014+425 1 D Ano 8 
017+235 1 E Ano 7 
017+355 1 E Ano 7 
020+955 1 E Ano 7 
024+475 1 E Ano 7 
024+485 1 D Ano 7 
037+971 2 D Ano 6 
053+931 1 D Ano 5 
053+931 1 E Ano 5 
087+787 1 D Ano 3 
088+402 1 D Ano 3 
090+707 1 D Ano 3 
091+577 2 E Ano 3 
094+337 1 D Ano 3 
095+897 1 D Ano 3 
095+897 1 E Ano 3 
099+850 1 D Ano 3 
099+900 1 E Ano 3 
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Interseções 

As interseções, por sua vez, a serem consideradas durante a concessão, deverão atender no 

mínimo os locais e anos apresentados na tabela da sequência. 

RJ-122 - Interseções 

Localização (km)   Tipo  Ano de concessão 

000+000 Alça de retorno Ano 8 
000+210 Rotatória em nível Ano 8 
010+960 Rótula em nível Ano 7 
022+100 Rótula em nível Ano 5 
032+000 Rótula em nível Ano 3 
34+540 Rotatório em nível alongada Ano 3 

RJ-160 - Interseções 

Localização (km)  Tipo Ano de concessão 

008+700 Melhoria da interseção – remodelagem Ano 7 

009+800 Melhoria da interseção - remodelagem Ano 7 

010+180 Interseção projetada com a rodovia RJ-164 Ano 7 

016+420 Interseção projetada como acesso ao bairro Ano 7 
028+000 Interseção projetada como retorno Ano 5 
031+300 Interseção projetada como acesso Ano 5 
036+400 Interseção projetada com trecho urbano Ano 4 
040+300 Interseção projetada com a rodovia RJ-148 Ano 4 

RJ-186 - Interseções 

Localização (km)   Tipo  Ano de concessão 

024+230 RJ-186 com a Av. Júlio Kezen Ano 7 
024+700 Melhoria da interseção – remodelagem Ano 7 
038+040 Interseção projetada com a rodovia RJ-200 Ano 6 
070+440 Interseção projetada com a rodovia RJ-198 Ano 4 
082+830 RJ-186 com a rodovia BR-484 - remodelagem Ano 4 

098+340 
Interseção existente com a rodovia Via Dr 
Columbiano T. de Siqueira - remodelagem 

Ano 3 

 

Acessos 

Os acessos, conforme item 2.1 de Frente de Recuperação e Manutenção, devem ser mapeados 

durante o primeiro ano, e classificados em regulares e irregulares. Para os acessos irregulares 

particulares, deve ser realizada uma notificação de todos os responsáveis para a regularização ou 

eliminação das ocupações irregulares. Tal notificação deverá ocorrer até 60 meses de concessão. 
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Acessos não regularizados deverão ser bloqueados, acessos regulares, deverão passar por obras 

de melhorias. 

 

Obra de Arte Especiais 

Está prevista a ampliação de capacidade da seguinte Obra de Arte Especial a seguir:  

Rodovia 
Localização 

(km) 
Pista Extensão(m) Largura (m) Obra de ampliação 

122 0,430 
Crescente/ 

Decrescente 
38,2 8,08 

Implantação para 
duplicação da via. 

 

 

 Obras emergenciais 

Objeto: conjunto de obras e serviços emergenciais necessários para restaurar as condições de 

tráfego e de segurança afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no sistema 

rodoviário. 

Período: inicia-se a partir da data de assunção e se estende até o prazo final da concessão. 

As obras emergenciais devem ser executadas pela concessionária imediatamente após a 

ocorrência do evento que as motivou, durante todo o prazo da concessão. 

Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na remoção de 

vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, 

deve-se notificar, imediatamente, aos órgãos ambientais, preferencialmente antes do início das 

intervenções, sem prejuízo da execução imediata dos trabalhos de emergência. A concessionária 

deverá observar ainda a existência de possíveis condicionantes ambientais que se refiram ao 

assunto. Considera-se emergencial, entre outros, a existência de erosões ou material de 

escorregamento a menos de 4 m das faixas de rolamento. 

Uma vez restauradas as condições de tráfego e de segurança, deverá ser promovida imediatamente 

a recuperação das áreas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a ação 

emergencial. 

As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora de caráter 

emergencial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais, com a sua 
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necessária apresentação no Relatório de Acompanhamento Socioambiental correspondente. No 

caso das medidas adotadas, para sanar os problemas decorrentes da emergência ocorrida, terem 

sido executadas em caráter provisório, a posterior e devida implementação da solução definitiva se 

condicionará ao atendimento das normas ambientais. 

A comunicação da realização das respectivas obras e serviços emergenciais deve ser feita 

previamente ao seu início para a fiscalizadora, a qual dará aprovação para o início das mesmas, 

dado o caráter emergencial ou não. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a 

aceitação prévia pelo órgão fiscalizador, devendo ser encaminhados ao órgão fiscalizador, para 

acompanhamento de sua execução no prazo de até 48 horas da ocorrência do evento, com 

posterior encaminhamento do projeto “as built”. 

Quando ocorrer uma interrupção, deverá ser restabelecida a circulação entre todas as origens e 

destinos do sistema, em até 48 horas da ocorrência, ainda que para tanto se faça necessária a 

implantação de desvios provisórios, mesmo eventualmente utilizando vias externas ao sistema 

rodoviário. 

Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como justificativa para 

postergação do início dos serviços emergenciais de reparo. 

 

 Parâmetros Técnicos 

2.2.4.1 Parâmetros da Classe das Rodovias 

Segundo o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER,1999), a classificação 

funcional é o processo pelo qual as rodovias são agrupadas hierarquicamente em subsistemas, 

conforme o tipo de serviço que oferecem e a função que exercem, podendo ser classificadas dentro 

de três sistemas funcionais: 

 Sistema Arterial; 

 Sistema Coletor; 

 Sistema Local. 

Por se tratar de rodovias existentes, é conveniente classificá-las em nível funcional, visto que tais 

rodovias foram projetadas utilizando outros critérios, que não coincidem com os critérios de 

classificação técnica utilizados para o projeto de rodovias novas. 

Sendo assim, para estabelecer o melhor critério de classificação funcional para as rodovias 

pertencentes ao eixo noroeste, analisou-se diversos fatores como: função, velocidade de operação, 
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extensão média, cidades conectadas e número de habitantes, onde foi possível concluir que tais 

rodovias podem ser classificadas com pertencentes ao sistema arterial secundário. Além disso, 

deve ser considerado para efeito de projeto o relevo e o tipo de uso e ocupação do solo para cada 

trecho das rodovias, como o intuito de se definir a velocidade de operação e demais dados para 

elaboração dos projetos. 

As pistas principais, faixas adicionais deverão ser projetados dotados de espiral de transição, 

superlargura e superelevação, adotando como veículo de projeto, no mínimo, o semirreboque 

(carreta) com distância entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz a maior 

técnica e economicamente viável, obedecendo sempre aos valores mínimos normativos. 

As faixas de rolamento deverão ter no mínimo 3,60m de largura, exceto nos trechos curvilíneos 

onde deverá ser avaliada a superlargura necessária, de acordo com as normas e manuais vigentes.  

2.2.4.1 Parâmetros Técnicos para Ampliação de Capacidade 

Faixas Adicionais 

Trata de obras de ampliação de capacidade a implantação de faixas adicionais em segmentos em 

aclive, onde o veículo comercial tem considerável redução de velocidade em relação aos veículos 

de passeio, facilitando assim a ultrapassagem. 

Deve ser considerado para caracterização das faixas adicional uma extensão mínima de 400 metros 

em aclive e declividade longitudinal maior que 3%. 

A largura das faixas adicionais deve desejavelmente ter a mesma largura de uma faixa de 

rolamento, ou seja, 3,60m. Todavia em locais confinados em regiões montanhosas poderão utilizar-

se as recomendações descritas no capítulo 7 do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais 

do DNER,1999. 

2.2.4.2 Parâmetros técnicos para obras de melhorais 

Implantação de Acostamento 

Deve ser observada a necessidade de implantação/readequação dos acostamentos ao longo das 

rodovias, melhorando a segurança nas rodovias pertencentes ao eixo noroeste. A intervenção 

proposta deve considerar uma largura mínima de 2,5 metros, além de um espaço livre mínimo de 

1,50 metro para drenagem e arredondamento do talude de aterro. 

Acessos 



 

 

 
49 

 
 

As melhorias em acesso incluem a correção dos raios das curvas, a inserção ou adequação de 

tapers e faixas de aceleração e desaceleração, de dispositivos de canalização de tráfego, da 

sinalização, dos dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessários para garantir a 

melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segurança do acesso. 

Os acessos deverão ser analisados de acordo com o tipo de fluxo, trânsito de veículos comerciais 

e/ou de passeio, e o volume de tráfego que os mesmos irão inserir na rodovia. 

 

Deverá ser avaliado a possibilidade de fechamento de alguns acessos, para tanto, se deve verificar 

a possibilidade de desvio para um acesso alternativo com pequenos acréscimos de deslocamentos 

para os usuários.  

 

Nos locais nos quais entende-se que o acesso à rodovia se caracteriza como um polo gerador de 

tráfego, como é o caso de acessos a estradas vicinais, bairros com elevada densidade populacional 

ou estabelecimentos comerciais, deve ser proposta a implantação de faixas de aceleração e 

desaceleração, pois o fluxo de veículos será mais frequente. A mesma solução deve ser proposta 

para os acessos que possuam tráfego de veículos pesados, como caminhões, pois entende-se que 

há necessidade de um trecho de faixa adicional para que estes veículos compatibilizem sua 

velocidade entre o acesso e a rodovia.  

 

As larguras e comprimentos das faixas de aceleração/desaceleração/taper devem seguir os critérios 

estabelecidos pelo Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER,1999) ou Manual de 

Interseções (DNIT, 2005), levando sempre em consideração a velocidade diretriz e as rampas. 

 

Por outro lado, as rodovias descritas no presente PER caracterizam-se pela existência de acessos 

exclusivos às residências lindeiras, sendo que tais acessos devem ser verificados quanto a sua 

regularidade, fato esse que norteará a necessidade de execução de obras. Todavia, o fluxo de 

veículos nestes casos é baixíssimo. Para este cenário, não se justifica a necessidade de 

implantação de faixas de aceleração/desaceleração, no entanto, deve ser proposta a pavimentação 

da embocadura destes acessos, a fim de melhorar a entrada e saída do local funcionando 

simultaneamente como “limpa-rodas”.  

No entanto, destaca-se que deve ser elaborado um levantamento de regularidade de cada um dos 

acessos, sendo indicados neste presente PER uma estimativa mínima de número de acessos. 

Quando da implantação de obras de ampliação de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou 

aprovadas posteriormente pelo órgão fiscalizador, as autorizações para os acessos localizados no 

mesmo trecho homogêneo, ou em trecho homogêneo contíguo, também poderão ser revistas. 
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Pontos de Ônibus 

As análises e proposições de soluções sugeridas em relação aos pontos de ônibus, devem-se 

pautar em 2 critérios bem determinados: A prevenção de acidentes envolvendo os usuários e o 

atendimento adequado da demanda por transporte público. 

Para validação dos locais propostos, deverá ser realizada visita à campo objetivando a análise da 

condição estrutural e geométrica de todos pontos de ônibus já existentes. Através desta análise, 

poderá ser proposta a manutenção de pontos com bom estado de conservação sem a realização 

de nenhuma intervenção, todavia quando isto não for possível deverá ser proposta a solução técnica 

viável mais econômica.  

Paralelamente ao exposto anteriormente, percebe-se em alguns locais a existência de pontos de 

ônibus em apenas um sentido da rodovia, sendo assim, para minimizar a necessidade de manobra 

dos ônibus ou a necessidade de travessia da rodovia pelos usuários, deve ser avaliada a 

necessidade de implantação de novos pontos de ônibus no sentido contrário. 

Os pontos de ônibus devem ser instalados, considerando preferencialmente a implantação de baias 

(recuos) para embarque e desembarque dos usuários em segurança, e em todos os casos devem 

ser propostos abrigos cobertos. 

Adicionalmente, destaca-se que em alguns trechos, as rodovias desenvolvem-se dentro de 

segmentos urbanos em locais com grande densidade populacional. Para estes locais poderá ser 

avaliada o melhoramento das características geométricas e visuais da parada, implantação de 

abrigos cobertos e complementação da sinalização horizontal e vertical. Tal solução deverá ser 

adotada somente em casos impraticáveis de implantação de recuos e que demandarão 

desapropriações indesejáveis. 

Interseções 

No caso de novas interseções e remodelações nos dispositivos existentes deverão ser propostas 

interseções em nível do tipo rotatória, entretanto caso verifique-se a necessidade de outro 

dispositivo em desnível tal proposição deve ser validada por um estudo de capacidade.  

Os traçados planialtimétricos deverão permitir velocidades operacionais de, no mínimo, 50 km/h 

para os ramos direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais. 

De cada interseção a ser detalhada, deverá fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos 

ramos, de acordo com a demanda de tráfego para o horizonte de projeto considerado, que não 

deverá ser inferior a 20 anos. Assim, o número de faixas por ramo resultará da demanda de tráfego 

prevista. 
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As rampas máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 6,0 % sempre que 

possível, admitindo-se um valor máximo de 8,0 % para os ramos semidirecionais de elevado padrão, 

e o máximo de 10,0% para os ramos semidirecionais de padrão inferior (aqueles que utilizam 

trincheiras). 

Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias envolvidas, deverão ser previstas 

faixas auxiliares seguidas de tapers compatíveis com a velocidade diretriz da rodovia no segmento. 

O comprimento dessas faixas deverá ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias, 

de acordo com o que recomenda a publicação “A Policy on Geometric Design of Rural Highways”, 

da AASHTO e Manual de Projeto de Interseções do DNIT. 

As curvas das interseções deverão ser dotadas de espirais de transição, com exceção do dispositivo 

do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverão ser, no mínimo, do tipo 

“compostas de três centros”. 

Com relação à superelevação nos ramos das interseções, deverá ser adotado, de maneira geral, o 

valor de 8,0%, para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, a 

superelevação deverá ser definida em função dos raios adotados e das respectivas velocidades, 

variando entre 8,0 e 2,0%, de acordo com a “terceira hipótese de cálculo de superelevações para 

raios acima do mínimo”, constante das Instruções para superelevação e superlargura em projetos 

rodoviários, do DNIT. 

 

2.2.4.3 Projetos 

Salvo referência específica, a concessionária deverá elaborar os projetos e executar as obras de 

acordo com as normas e especificações adotadas pelo DNIT e, quando cabível, pelas licenças e 

autorizações pertinentes e pelos documentos técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas 

aceitas pelo órgão fiscalizador. 

Conforme necessário, a implementação de toda obra ou serviço na rodovia deverá ser 

obrigatoriamente precedida da implantação de sinalização de obras e serviços, conforme manual 

do DNIT ou projetos-tipo aprovados pelo órgão fiscalizador. 

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a concessionária deverá 

apresentar ao órgão fiscalizador um relatório detalhado, com registros fotográficos, consolidando 

todos os serviços efetivamente executados e, havendo alterações em relação ao projeto original, 

as respectivas quantidades, em projeto “as built”. Após análise desses relatórios e constatação da 

qualidade e suficiência dos trabalhos executados, o órgão fiscalizador os aceitará e atestará sua 
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conclusão. Tais elementos deverão ser encaminhados ao órgão fiscalizador em, no máximo, 60 

dias após a conclusão das obras. 

Caso haja alterações em projeto original que implicarem em impactos socioambientais 

diferenciados àqueles previstos no processo de licenciamento ambiental, o relatório deverá constar 

manifestação favorável do órgão responsável pelo licenciamento ambiental da obra em questão. 
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2.3 Frente de Conservação 

 

 Objeto: conjunto de operações preventivas, rotineiras e de emergência realizadas com o 

objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do Sistema Rodoviário 

e das instalações da concessionária. 

 Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o 

final do prazo da concessão. 

 Escopo: as atividades de conservação a serem realizadas pela concessionária deverão 

obedecer ao escopo previsto abaixo, aos parâmetros de desempenho estabelecidos neste 

PER e os prazos de solução previstos em regulamentação do órgão fiscalizador. O não 

cumprimento sujeitará a Concessionária às penalidades previstas na regulamentação do 

órgão fiscalizador e no Contrato. 

 

 Pavimento 

Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos, 
entroncamentos e retornos.  

Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção de defeitos localizados nas 
placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas de classe 3, panelas 
e afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto, conservar o 
sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados nas 
placas. Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas localizadas. 
Fresagem de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas. Reparos, em áreas 
localizadas. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das 
pistas.  

Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 
regulamentação do órgão fiscalizador.  

 

 Elementos de proteção e segurança 

Escopo: conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachões 
retrorrefletivos, balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, tais como 
defensas metálicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos 
os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 
regulamentação do órgão fiscalizador.  

  



 

 

 
54 

 
 

 

 Obras de arte especiais 

Escopo: preservação da qualidade e características das obras de arte especiais da rodovia, incluindo 
pontes, viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores.  

Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza geral das superfícies, roçada e capina dos 
encontros, pintura de barreiras, limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem, limpeza e 
remoção de vegetação nas juntas de dilatação e junto aos aparelhos de apoio, remoção de vestígios de 
óleo ou graxa no pavimento, substituição eventual de juntas de dilatação e aparelhos de apoio 
danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem, pequenas recomposições em 
taludes de encontro, pequenas recomposições no pavimento, e pequenos reparos em passarelas. Todos 
os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 
regulamentação do órgão fiscalizador.  

 

 Sistema de drenagem e Obras de Arte Correntes  

Escopo: conservação do sistema de drenagem e das OACs da rodovia.  

Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, 
limpeza de sarjetas e meios-fios, limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposição de obras 
de drenagem superficial, e recomposição de bueiros. Todos os demais serviços necessários para atender 
às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação do órgão fiscalizador.  

 

 Terraplenos e estruturas de contenção  

Escopo: conservação das obras de contenção, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remoção de 
vegetação e outros detritos. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, 
aos manuais do DNIT e à regulamentação do órgão fiscalizador.  

Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 
regulamentação do órgão fiscalizador.  

 

 Faixa de domínio  

Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio.  

Deverá abranger os seguintes serviços principais: (i) poda, roçada e capina e remoção de material 
resultante em toda a extensão e em toda a largura da faixa de domínio da rodovia com periodicidade de 
uma vez por ano e na extensão total com largura de 4 metros para cada lado, com periodicidade de 3 
vezes por ano. (ii) recomposição de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, corte e 



 

 

 
55 

 
 

 Faixa de domínio  

remoção de árvores, conservação de árvores e arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais 
orgânicos, conservação das cercas delimitadoras da faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de 
domínio com relação a novas ocupações irregulares.  

Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 

regulamentação do órgão fiscalizador.  

 

 Edificações e instalações operacionais 

Escopo: reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das edificações e instalações de 
apoio da concessionária e seus respectivos equipamentos, incluindo as unidades operacionais e 
delegacias da Polícia Rodoviária, posto de pesagem, e as praças de pedágio.  

Execução dos seguintes serviços: (i) substituição de lâmpadas e luminárias das áreas internas e 
externas, bem como tomadas e chaves que apresentem defeito; (ii) reparos ou substituição das louças e 
metais utilizados nas instalações hidrossanitárias; (iii) limpeza de todas as edificações e instalações de 
apoio da Concessionária acima descritas, inclusive conservação de ruas e jardins, se for o caso, com 
coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais; e pintura constante e 
eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, etc. Todos os 
demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 
regulamentação do órgão fiscalizador.  

 

 Sistemas elétricos e de iluminação  

Escopo: conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensão) e de 
iluminação da rodovia.  

Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza, substituição ou conserto de qualquer peça ou 
componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado.  

Execução dos seguintes serviços: (i) limpeza de luminárias; (ii) substituição de lâmpadas ou luminárias; 
(iii) tratamento antiferruginoso de postes; (iv) substituição de postes; (v) conservação de postes para 
garantir sua verticalidade; (vi) substituição de conectores, disjuntores ou fusíveis; (vii) substituição de 
reatores, contatores e de cabeamento; (viii) reparos na tubulação de passagem de cabos; (ix) reparo ou 
substituição de painéis de comando e quadros elétricos; (x) conservação dos sistemas de proteção contra 
descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituição de subestações e transformadores; e (xii) reparo e 
substituição de conjuntos motogeradores.  

Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à 
regulamentação do órgão fiscalizador.  
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2.4 Frente de Serviços Operacionais 

A malha rodoviária brasileira é a principal responsável pelos transportes de cargas e pessoas no 

país e, portanto, as rodovias representam um amplo conjunto de interesses, que vão desde os 

usuários do sistema, o órgão administrador e o poder público, que é o maior empreendedor do 

sistema de concessões rodoviárias. 

O Modelo Operacional da concessão tem como objetivo fundamental a compatibilização das 

responsabilidades administrativas e operacionais da concessionária com as necessidades e 

exigências do órgão fiscalizador, tudo isso direcionado à satisfação dos usuários. 

Por consequência, o Modelo Operacional a ser estabelecido na concessão da rodovia, configurado 

em detalhes neste documento, deverá congregar a mais moderna tecnologia em sistemas e 

serviços utilizada atualmente nas principais rodovias do país e do mundo, associada aos mais 

elevados conceitos de organização empresarial, sob os quais deverá estar balizada a atuação da 

futura concessionária. 

A frente de serviços operacionais tem como escopo a implantação e operacionalização das 

seguintes infraestruturas e serviços: (i) Centro de Controle Operacional; (ii) Equipamentos e 

Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle de Tráfego; (iv) Sistemas de Atendimento ao 

Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e controle de arrecadação; (vi) Sistema de Comunicação; (vii) 

Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial, bem como execução da 

reforma e adequação das unidades operacionais e delegacias da PRF e ela tem início a partir da 

data de assunção da concessão e se estende até o final do prazo da concessão. 

As obrigações a serem atendidas em até 12 meses consideram-se integrantes dos Trabalhos 

Iniciais, para efeitos do Contrato. 

 

INFRAESTRUTURA/SERVIÇO 
OPERACIONAL 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais 
18 

meses 
24 

meses 
36 

meses 1 mês 
6 

meses 
9 

meses 
12 

meses 

Centro de Controle Operacional     X         

Equipamentos e Veículos da administração X            

Sistemas de 
controle de 
tráfego 

Equipamentos de 
detecção e 
sensoriamento de pista 

        X    

Sistema de inspeção de 
tráfego 

    X         

Sistema de controle de 
velocidade 

      X       
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INFRAESTRUTURA/SERVIÇO 
OPERACIONAL 

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE 

Trabalhos Iniciais 
18 

meses 
24 

meses 
36 

meses 1 mês 
6 

meses 
9 

meses 
12 

meses 

Sistemas de 
atendimento 
ao usuário 

Bases de Serviços 
Operacionais  

          X   

Atendimento médico de 
emergência 

    X         

Socorro mecânico     X         

Sistema de reclamações e 
sugestões dos usuários 
(0800) 

    X         

Sistemas de Pedágio e Controle de 
Arrecadação 

    X         

Sistema de 
Comunicação 

Sistema de Rádio 
Comunicação 

    X         

Sistema de Telefonia 
Convencional 

    X         

Site da internet       X       

Câmeras: Praças e Pistas 
de Pedágio 

    X         

Sistema de 
Pesagem 

Novos postos de 
pesagem 

            X 

Sistema de Guarda e Vigilância     X         

 

Parâmetros de desempenho 

Os serviços deverão ser implantados nos prazos previstos, observados os parâmetros de 

desempenho e os parâmetros técnicos especificados a seguir. 

Os serviços relativos à operação da estrutura administrativa e à conservação de seus elementos 

deverão ter início a partir de sua implantação e instalação e se estender até o final da concessão. 

Os serviços relativos à reposição e à constante atualização de seus elementos, de modo a manter 

sua funcionalidade, deverão se dar a partir de sua implantação e instalação e se estender até o final 

da concessão. 

Todas as edificações e instalações operacionais, deverão seguir as exigências de acessibilidade 

da NBR 9.050/2004 da ABNT. 
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 Centro de Controle Operacional 

Escopo 1 Implantação e operacionalização do CCO da Concessionária 

Parâmetros 
Técnicos 

Coordenação geral e monitoração de todas as atividades da rodovia, mediante 
recebimento das informações, análise e tomada de decisões para solução dos 
problemas. 

Concentração dos meios de comunicação com os usuários e equipes. 

Manutenção de banco de dados informatizado para balizar as ações a serem tomadas. 

Gerenciamento do SIG. 

Espaço físico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrônicos de comunicação que 
utilizem recursos de informática para processar e armazenar os dados recebidos do 
ambiente rodoviário e transformá-los em informações perceptíveis ao operador, tais como 
painel com display gráfico, monitores de vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, 
dispositivos de telefonia e de telecomunicações, além de painel eletrônico de situação. 

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em painéis de 
imagens, e permanentemente gravadas, conforme resolução específica do órgão 
fiscalizador. 

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão permanentemente 
atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Ausência de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com 
idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas 
respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação. 

O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 horas 
por dia, nos sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo sábados, domingos e 
feriados. 

Escopo 2 Implantar um SGO no CCO 

Parâmetros 

Técnicos 

Capacidade de receber dados operacionais e físicos, processar e transformar em 
informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e ações em 
todas as atividades da Concessionária, da Polícia Rodoviária e do órgão fiscalizador. 

Utilização das informações para elaboração de relatórios gerenciais sobre: fluxo de 
veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, e condições físicas da rodovia. 

Todos os registros do sistema devem ser invioláveis e disponibilizados em tempo real 
para o órgão fiscalizador. 

O sistema deverá permitir a abertura de notificações de falha em tempo real pelo órgão 
fiscalizador, com registro de data e hora de abertura e encerramento. 
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 Centro de Controle Operacional 

O sistema deverá ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais 
sistemas operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso 
online e dados em tempo real, com as seguintes características mínimas: registro de 
dados de viagem (latitude/longitude/altitude, data e hora de partida e chegada, 
identificador do veículo, distância percorrida, tempo de viagem, velocidade do veículo, 
etc); histórico de localização; download e upload de dados no/do equipamento instalado 
nos veículos operacionais. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
dos escopos 1 e 2 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 

 

 Equipamentos e Veículos da Administração 

Escopo 
Aquisição e instalação de móveis, equipamentos e veículos para a administração da 
operação da rodovia. 

Parâmetros 
Técnicos 

Dimensionamento dos móveis, equipamentos e veículos conforme a estrutura 
administrativa da concessionária. 

Veículos de inspeção e operação equipados com GPS, equipamentos de sinalização 
de emergência noturnos e diurnos. 

Todos os móveis, equipamentos e veículos deverão permanentemente atender às suas 
funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Ausência de móveis, equipamentos e veículos, em qualquer momento, com idade 
(contada a partir de sua aquisição pela concessionária) superiores às suas respectivas 
vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 1º mês da Concessão. 

 

 Sistemas de Controle de Tráfego 

Escopo Implantação de um sistema de controle de tráfego com o objetivo de controlar e 
monitorar o trânsito de veículos no Sistema Rodoviário. Integra o sistema de controle 
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 Sistemas de Controle de Tráfego 

de tráfego, o sistema de inspeção de tráfego e equipamentos de detecção e 
sensoriamento de pista. 

Parâmetros 
Técnicos 

As informações captadas pelo sistema de controle de tráfego deverão ser acessadas 
em tempo real pelo CCO. 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderão ser 
acessadas online e a qualquer instante pelo órgão fiscalizador. 

Deverá possuir equipamentos de registro de dados, informações e imagem, integrados 
ao sistema de telecomunicações, ao Sistema de Assistência ao Usuário, aos demais 
sistemas de monitoração, e ao CCO, com funcionamento durante 24 horas por dia, a 
partir de sua implantação e até o final do prazo da concessão. 

Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para implantação do 
sistema de controle de tráfego deverão ser aceitos pelo órgão fiscalizador antes de sua 
implantação. 

Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego 
deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade 
e modernidade. 

Ausência de equipamentos e veículos do sistema de controle de tráfego, em qualquer 
momento, com idade (contada a partir de sua aquisição pela concessionária) 
superiores às suas respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de 
depreciação. 

Os serviços de inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de 
circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura de 
inspeção passar a cada 480 minutos, pelo mesmo ponto. 

Parâmetros de 
Desempenho 

A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que 
integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 48 horas por mês, 
em cada sistema. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final dos prazos intermediários para implantação e operacionalização de cada 
componente do sistema de controle de tráfego. 
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 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 

Escopo 

Instalação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista. A localização dos 
equipamentos de detecção e sensoriamento de pista deverá ser proposta pela 
concessionária e apresentada ao órgão fiscalizador para aceitação. Após a realização 
de obras de ampliação de capacidade no local de sua instalação, o órgão fiscalizador 
poderá solicitar à concessionária sua reinstalação em novo local, sem ônus adicional. 

Parâmetros 
Técnicos 

Os equipamentos deverão realizar contagens volumétricas, bem como medições de 
velocidade e densidade de veículos no sistema rodoviário. 

Deverão ser instalados em trechos do sistema rodoviário que caracterizem regiões 
homogêneas ou áreas de maior complexidade operacional e nas praças de pedágio. 

Deverão dispor das funções de análise automática de tráfego. 

Instalação de estações ao longo da rodovia, em pontos estratégicos, de forma a 
permitir a caracterização adequada da composição e do comportamento do tráfego. 

Os equipamentos com inter-relação de dados deverão fornecer as seguintes 
informações: contagem veicular, velocidade dos veículos, classificação dos veículos, 
determinação do intervalo de tempo entre veículos, determinação do comprimento dos 
veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo. 

Deverão ser fornecidos ao órgão fiscalizador, mensalmente: 

 Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de tráfego 
serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro de 
passeio, caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em 
modelos e formulários próprios, a serem definidos pelo órgão fiscalizador; 

 Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 18º mês do prazo da Concessão. 

 

 Sistema de inspeção de tráfego 

Escopo 

Disponibilização de equipe e de uma frota de veículos de inspeção de tráfego, tipo 
utilitário, para percorrer diuturnamente toda a extensão da rodovia, com o objetivo de 
detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na faixa de domínio, 
efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos adicionais de 
apoio e de sinalização em situações de emergência, para orientação do tráfego. 

Parâmetros 
Técnicos 

Os veículos deverão percorrer o trecho concedido com velocidade média 60 km/h. Na 
hipótese de atendimento de uma ocorrência, com a necessidade de paralisação de uma 
das viaturas, essa velocidade deverá ser ultrapassada pelas demais, que deverão se 
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 Sistema de inspeção de tráfego 

 adequar à situação, com a inclusão, se necessário, de um novo veículo de inspeção ao 
sistema, de forma a manter a frequência de inspeção estabelecida. 

Os veículos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador 
automotivo, dispositivos luminosos de advertência, aparelho de iluminação emergencial, 
radiocomunicador, dispositivos de sinalização, vassoura, rodo de madeira, cabo de aço 
com engate, lanterna manual e caixa de ferramentas básicas. 

A inspeção de tráfego deverá obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada, 
também, em situações de emergência. 

A escala deverá ser definida para que todos os pontos da rodovia sejam visitados com 
regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de percurso para passar 
no mesmo ponto da rodovia, se pista simples, e no mesmo ponto e sentido, se pista 
dupla, em condições normais de operação. 

Deverá ser continua e sem interrupções, durante 24 horas do dia, em todos os dias da 
semana. 

Em qualquer ponto da rodovia, a somatória dos atrasos com relação à frequência
estabelecida para a inspeção de tráfego, não poderá ser superior a 60 minutos. 

As equipes responsáveis por estes serviços deverão trabalhar uniformizadas. 

As atividades deverão estar referenciadas, dentre outras, às seguintes diretrizes 

setoriais: 

 Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalização, de pavimento, de 

equipamentos eletroeletrônicos, de segurança, detritos na pista, de ocupação 

irregular da faixa de domínio e área não edificante da rodovia etc.; 

 Prestar pronto atendimento aos usuários da rodovia, orientando-os quanto a 

situações operacionais críticas; 

 Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a máxima 

urgência; 

 Propiciar ao usuário condições de segurança e de conforto, especialmente em 

emergências; 

 Efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação. 

Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção deverá prestar auxílio 
básico no local e deverá acionar os serviços necessários, utilizando os meios de 
comunicação disponíveis. 

Os critérios de utilização e posicionamento dos sinais e dispositivos deverão obedecer 
ao Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT. 
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 Sistema de inspeção de tráfego 

A sinalização temporária de emergência (acidentes em geral - atropelamentos, 
abalroamentos, colisões, choques, capotagens, tombamentos - panes em veículos 
sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, atendimentos aos usuários, e serviços 
emergenciais de conservação) deverá ter o objetivo de: 

 Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições 
adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante, frente às 
mudanças impostas; 

 Minimizar transtornos no fluxo normal de tráfego decorrente de situações 
inesperadas. 

Intervalo de tempo necessário para a viatura de inspeção de tráfego passar duas 
vezes, pelo mesmo ponto, a cada 480 minutos. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da concessão. 

 

 Sistema de circuito fechado de TV 

Escopo 

Instalar e operacionalizar o CFTV, que se destina ao monitoramento visual das 
edificações e pistas das praças de pedágio. 

Após a realização de obras de ampliação de capacidade no local de sua instalação, o 
órgão fiscalizador poderá solicitar à Concessionária sua reinstalação em novo local, não 
cabendo reequilíbrio econômico financeiro do Contrato. 

Parâmetros 
Técnicos 

As câmeras deverão ser instaladas de modo que todo o sistema de pedágio seja 
monitorado initerruptamente sem pontos cegos 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da concessão, ou seja, até o início da cobrança de 
pedágio. 
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 Sistema de Atendimento ao Usuário 

Escopo 

Disponibilização de Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU), serviço capaz de 
fornecer o suporte necessário aos usuários da rodovia. Através do atendimento durante 
24 horas, o usuário pode solicitar auxílio em situações de emergência, informar a 
existência de acidentes ou interferências na rodovia, além de receber informações sobre 
a rodovia. 

O SAU compreenderá, no mínimo, os serviços de assistência a seguir definidos; (i) 
socorro mecânico; (ii) sistema de informações aos usuários; (iv) sistema de reclamações 
e sugestões dos usuários. 

Parâmetros 
Técnicos 

O SAU deverá contar equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs), implantadas pela 
Concessionária ao longo da rodovia. 

As BSOs definitivas terão, no mínimo, 250 m² de área edificada e 825 m² de área total, 
com as seguintes unidades básicas: depósito, escritório, copa/refeitório, vestiários 
(feminino e masculino), sanitários (feminino, masculino e portador de necessidades 
especiais). 

As BSOs deverão dispor de área para estacionamento de 6 veículos leves e 2 veículos 
pesados, área reservada aos veículos de atendimento, espaço condizente com a 
manobra destes veículos, além de tapers de entrada e saída, iluminação e sinalização 
indicativa. 

As BSOs deverão ser dotadas de infraestrutura básica para seus ocupantes, de meios 
de comunicação para contato com as viaturas e órgãos envolvidos com a operação da 
rodovia (CCO, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de 
proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para a realização dos serviços 
emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incêndio, cones, cavaletes 
etc.). 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo ser 
acessadas online e a qualquer instante pelo órgão fiscalizador. 

Deverão ser implantadas BSOs provisórias até a implantação das BSOs definitivas nos 
prazos estabelecidos. As soluções propostas deverão ser submetidas à aprovação 
prévia do órgão fiscalizador e deverão obrigatoriamente atender condições mínimas de 
conforto e segurança aos usuários. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

BSO Provisória, serviços e assistência até o final do 9º mês do prazo da Concessão.BSO 
Permanente até o final do 24° mês de concessão. 
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 Atendimento médico de emergência 

Escopo 
Disponibilizar serviço de atendimento médico de emergência 24 horas por dia, inclusive 
sábados, domingos e feriados de domínio; (iv) sistema de informações aos usuários; (v) 
sistema de reclamações e sugestões dos usuários. 

Parâmetros 

Técnicos 

Atendimento à portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde. O nível de desempenho 
para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o disposto no Decreto Federal 
nº 6.523/2008. 

Permanente supervisão e orientação de um médico regulador, a partir do CCO. 

Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de comunicação 
entre o usuário e a Concessionária deverão ser imediatamente registrados e 
transmitidos à BSO que deverá atender à solicitação, com a orientação do médico 
regulador, que definirá as condições e procedimentos para o atendimento. 

O médico regulador alocado no CCO poderá participar, também, de uma das equipes 
de atendimento de emergência. 

As ambulâncias para o atendimento de emergência deverão atender às especificações 
contidas na portaria GM 2.048/2002, para o tipo C, com as seguintes equipes e 
indicações: veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas 
de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com capacidade de realizar o 
suporte básico de vida e equipamentos de salvamento contando com equipe formada 
de acordo com os termos da portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde. 

As ambulâncias do tipo C deverão conter aparelhos para salvamento, com condições de 
retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverão estar equipados com 
equipamentos hidráulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de 
equipamentos auxiliares como extintores, correntes, faróis auxiliares, ferramentas e 
máscaras contra gases. 

Os veículos deverão dispor de mapa de localização dos hospitais e de GPS, 
permanentemente monitorados pelo CCO. 

Todos os registros de atendimento médico de emergência deverão compor um relatório 
mensal, encaminhado ao órgão fiscalizador. 

Parâmetros de 

Desempenho 

Ambulância do tipo C: tempo médio mensal de chegada ao local igual a 30 minutos. O 
tempo de atendimento considerado para aferição do parâmetro de desempenho é a 
média mensal em ao menos 90% das ocorrências. O tempo chegada será calculado do 
momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local 
da ocorrência. Este parâmetro deverá ser respeitado mesmo com a ocorrência de 
atendimentos simultâneos em diferentes pontos do sistema rodoviário. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 
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 Atendimento mecânico 

Escopo 
Disponibilizar serviço de guinchos leves, com equipes treinadas, em regime de 
prontidão nas Bases Operacionais, para reboque de veículos e realização de troca de 
pneus. 

Parâmetros 
Técnicos 

Nas BSOs deverão estar de prontidão os utilitários com guincho leve do tipo 
plataforma de serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar veículos leves 
para a prestação do serviço de socorro mecânico a veículos em pane ou acidentados 
na rodovia. 

Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as ferramentas, 
materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação 
de serviços 

Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO. 

As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, deverão atuar sob regime 
de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. 

Parâmetros de 
Desempenho 

Serviço de guincho leve: tempo médio de chegada ao local igual a 120 minutos. O 
tempo de atendimento considerado para aferição do parâmetro de desempenho é a 
média mensal em ao menos 90% das ocorrências. O tempo de chegada será 
calculado do momento de identificação do incidente até o momento de chegada do 
veículo no local da ocorrência. 

 

Serviço de guincho pesado: com tempo médio de chegada ao local igual a 120 
minutos. O tempo de atendimento considerado para aferição do parâmetro de 
desempenho é a média mensal em ao menos 90% das ocorrências. O tempo de 
chegada será calculado do momento de identificação do incidente até o momento de 
chegada do veículo no local da ocorrência. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 

 

 Sistema de informações aos usuários 

Escopo 

BSOs, divulgando os aspectos importantes da Concessão, valor das tarifas de pedágio, 
pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas, turísticas ao longo da rodovia, 
mapa linear com a localização de postos de serviços, restaurantes e áreas de descanso 
e lazer, serviços prestados ao usuário, principais direitos dos usuários, canais 
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 Sistema de informações aos usuários 

disponíveis para reclamações e sugestões, notícias sobre o progresso das obras e os 
serviços em implantação, além de matérias sobre assuntos diversos ligados à rodovia 

Parâmetros 
Técnicos 

Com enfoque jornalístico, essa publicação deverá fornecer informação de todas as 
formas de comunicação dos usuários com a Concessionária e com o órgão fiscalizador, 
além de oferecer espaço para a manifestação dos usuários, podendo conter 
publicidade, tratada como receita acessória. 

O boletim deverá ser disponibilizado em local visível e acessível em cada cabine de 
praça de pedágio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site internet da 
Concessionária. 

Sempre que necessário, deverão ser distribuídos folhetos, explicando aos usuários os 
trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdições e, principalmente, 
situações que afetem o conforto ou a segurança dos usuários. 

O sistema de informações ao usuário envolve, também, os serviços oferecidos através 
de rádio, site na internet, telefone (0800), sinalização viária, entre outros dispositivos a 
serem implantados. 

Parâmetros de 

Desempenho 
O boletim periódico deverá ser editado trimestralmente. 

Prazo para 

implantação e 

operacionalização 

do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 

 

 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 

Escopo 

Os serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como objetivo 
o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em relação às 
reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários, consistindo das 
seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamações e sugestões dos usuários, 
avaliação das reclamações pela Concessionária, encaminhamento de propostas de 
intervenção nas áreas pertinentes da Concessionária, e emissão de respostas e 
comunicações em geral aos usuários e ao órgão fiscalizador. 

Parâmetros 

Técnicos 

A Concessionária deverá receber as reclamações e sugestões por vários canais de 
comunicação, que deverão ser colocados à disposição dos usuários, incluindo: 

(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente à Concessionária (com divulgação do 
endereço por meio de distribuição de folhetos e no site da Concessionária); (ii) cartas, e-
mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente ao órgão fiscalizador, 
posteriormente encaminhadas à Concessionária; (iii) livros de registro de reclamações e 
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sugestões, a serem colocados à disposição dos usuários nas BSOs; (iv) serviço 
telefônico gratuito. 

Os livros de registro deverão estar disponíveis, permanentemente, para atender aos 
usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, nas BSOs. 

As reclamações e sugestões dos usuários deverão ser registradas, analisadas, 
respondidas, informando ao usuário quanto às providências tomadas, e 
permanentemente monitoradas. O tratamento dado às reclamações dos usuários deve 
seguir as normas vigentes. 

A concessionária deverá implantar placas da Ouvidoria do órgão fiscalizador ao longo 
da rodovia, conforme padrão, quantidade e localização estabelecidos pelo órgão 
fiscalizador. 

Parâmetros 
Técnicos 

Todos os registros de reclamações e sugestões dos usuários, por todos os meios, e 
suas respectivas respostas, deverão compor um relatório trimestral, encaminhado ao 
órgão fiscalizador, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuídos aos 
usuários no período. 

O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o disposto 
no Decreto Federal nº 6.523/2008. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 1º mês do prazo da Concessão. 

 

 Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação 

Escopo 

A Concessionária deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de pedágio, os 
edifícios de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser concedido, com 
localização de acordo com o Apêndice B, podendo sua posição ser alterada em até 
5 km. 

Caso a Concessionária julgar conveniente a alteração de qualquer praça de pedágio, 
além dos 5 km, deverá submeter ao órgão fiscalizador, para sua aprovação, estudo 
técnico e análise do impacto no tráfego local que justifique a alteração da localização 
da praça de pedágio. 

Parâmetros 
Técnicos 

Os sistemas de arrecadação do pedágio contemplarão duas modalidades, ambas com 
condições de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer 
veículo. 

 Sem parada de veículos: cobrança automática; 

 Com parada de veículos: cobrança manual. 

Fica facultada a Concessionária a implantação de um sistema de cobrança semi- 
automática. 
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 Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação 

As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações de 
modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários, inclusive 
iluminação em cada direção da rodovia, bem como sinalização indicativa, entre outros. 

Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente acompanhada 
por câmeras de vídeo (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de 
gravação, em todas as pistas e em todas as cabines. Deverão também ser previstas 
câmeras que permitem a visualização da sinalização horizontal das filas máximas de 
200 e 400 metros. 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema 
de arrecadação de pedágio deverão estar consubstanciados em manual próprio, que 
deverá ser elaborado pela Concessionária e submetidos ao órgão fiscalizador para sua 
aceitação. 

Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 200 metros de extensão, limite que 
deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para aferição deste 
parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente 
maiores do que o patamar estipulado de 200 metros, caracterizando, desta maneira, 
infração. 

Filas máximas limitadas a 400 metros nos horários de pico, sendo esta extensão 
também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de aferição de ambos os 
parâmetros. 

Os horários de pico serão definidos a critério do órgão fiscalizador de acordo com as 
particularidades de cada trecho concedido. 

Caso a Concessionária observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá liberar 
a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa gerar qualquer 
pedido de ressarcimento. 

Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos, 
deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e 
condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão. 
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 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das

praças de pedágio 

Sinalização 

Área de aproximação sinalizada a 2 km antes da praça (por pórtico ou bandeira). 

Sinalização: placas de sinalização aérea em pórticos, antecedendo o pedágio em 1 km; 
placas de regulamentação (redução de velocidade) e proibição para estacionar e parar; 
placas de advertência de estreitamento de pista. 

Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedágio (sinalização 
vertical). 

Linhas de canalização para as cabines e by pass na entrada e saída da praça 
(sinalização horizontal). 

Linhas de canalização nos vértices das ilhas seguidas de linha contínua por 30 m 
(sinalização horizontal). 

Sinalização semafórica piscante de advertência nos vértices dos submarinos. 

Sinalização semafórica de cores vermelha e verde indicativa do status de operação da 
cabine, localizada na marquise da praça, acima de cada cabine. 

Displays para veículos parados junto às cabines com valor da tarifa. 

Sinalização semafórica para retenção e liberação dos veículos parados na cabine. 

Identificação do arrecadador na cabine. 

Faixas transversais a 200 e a 400 metros a montante do eixo das cabines. 

Pavimento 

Nas áreas próximas às cabines das praças de pedágio, o pavimento deverá ser do tipo 
rígido. 

Dispositivos de drenagem superficial deverão ser implementados em toda a área da 
praça. 

Elementos de 
proteção e 
segurança 

Implementação de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafões presentes 
nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plásticas removíveis (com dispositivos 
luminosos) para segregação dos sentidos de tráfego na aproximação e saída dos 
veículos. 

A área da praça de pedágio será iluminada em uma extensão de, no mínimo, 300 m da 
aproximação e 300 m da saída da praça. 

Edificações 
As edificações deverão estar conectadas à rede pública de energia elétrica, provendo 
tanto a sua iluminação como a iluminação da própria praça. 
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 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das

praças de pedágio 

As edificações devem possuir um grupo gerador que permitirá a alimentação para um 
funcionamento satisfatório dos equipamentos elétricos e eletrônicos caso houver 
interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

Um túnel ou passarela permitirá o acesso pelos funcionários da Concessionária do 
prédio administrativo até as cabines de cobrança 

Cada cabine de arrecadação deverá ser equipada de uma ilha e submarino para 
permitir o afunilamento dos veículos. 

A cabine deverá obedecer a padrões estéticos, estruturais, ergonômicos, de design de 
acordo com as normas pertinentes. Deverá conter um dispositivo de ar condicionado 
assim como permitir, de forma segura, o acesso ao túnel ou à passarela. 

No caso das faixas específicas para cobrança automática (pistas AVI e mistas), serão 
previstas grades de proteção, por conveniência do órgão fiscalizador 

Será implementada área de estacionamento operacional junto às praças. 

Prédio 
administrativo 

Sanitários para os funcionários. 

Vestiários, com sinalização e acabamento adequados. 

Sistema de ar condicionado 

Conferência de numerário e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote. 

Câmeras de monitoramento. 

Segurança predial inclusive a acessibilidade do carro-forte. 

Copa e refeitório para os funcionários. 

Dispositivo para proteção do cabeamento. 

Sistema de comunicações. 

Sala exclusiva para o grupo gerador. 

Lixeiras para coleta seletiva. 

Alambrado e jardins. 

Controle de 
arrecadação 

Para cada pista 
Detectores de eixos. 

Detectores de eixo suspenso. 
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 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das

praças de pedágio 

Detectores de rodagem. 

Detectores de composição de veículos. 

Câmeras com tecnologia OCR. 

Cancelas. 

Antenas para identificação dos veículos equipados com etiqueta 
eletrônica (para pistas AVI). 

Estações de trabalho das cabines. 

Impressoras de recibos com capacidade para impressão de todas as 
informações necessárias para a devida caracterização da operação 
efetuada e conforme orientação do órgão fiscalizador. 

A disposição dos equipamentos acima listados deverá permitir a efetiva 
detecção dos caminhões com eixos suspensos quando os mesmos 
transpuserem a praça de pedágio. 

Para a sala de 
controle 

Estações de trabalho. 

Impressoras de relatórios. 

Software de controle da arrecadação. 

Modelo de relatórios. 

Comunicação 

Radiotransmissores portáteis para os funcionários. 

Interfone entre a sala de controle e as cabines. 

Radiocomunicação entre a sala de controle e o CCO. 

Recursos humanos 
Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados (crachá) e 
possuir equipamentos de proteção individuais. 

 

 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

Sistema de 
cobrança manual 

Operação com a ajuda do arrecadador, que cobrará do usuário a correspondente tarifa 
e executará o processamento da cobrança. 
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 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

Operação com equipamentos de cobrança que permitam minimizar o tempo de espera 
e pagamento. 

Sistema de 
cobrança 
automática 

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de parada ou de 
redução significativa na velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta 
eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo 
instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes, contratados 
pelo usuário, de uma AMAP. 

Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a transmissão 
de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a 
ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartão 
de crédito. 

Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação. 

Os usuários poderão utilizar os serviços das Administradoras de Meios de pagamento 
para Arrecadação de Pedágio – AMAPs autorizadas pelo órgão fiscalizador. 

A velocidade dos veículos durante a cobrança automática deverá obedecer a limite a ser 
estabelecido pelo órgão fiscalizador. 

No início, deverá ser implantado, no mínimo, 1 equipamento automático por sentido, por 
praça de pedágio para posterior substituição gradativa dos equipamentos existentes. 

Sistema de 
cobrança semi- 
automática 

Implantação facultativa. 

Caracteriza-se pela passagem do veículo por cabine que dispõe de equipamento de 
leitura eletrônica de dados, o qual deverá identificar as informações contidas em cartão 
eletrônico sem contato, pré-pago, ou cartão bancário. 

No caso de uso de cartão bancário, de débito ou crédito, este deverá contar com sistema 
de processamento que libere o usuário em tempos inferiores aos relativos ao pagamento 
manual. 

Em qualquer caso, a liberação da passagem do veículo deverá ser feita 
automaticamente. 

Sistema de controle 
de violações 

Qualquer que seja o sistema de arrecadação empregado, deverá ser implantado um 
sistema de controle e processamento de violações que registrará a(s) imagem(ns) de 
veículos infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza 
da infração, como também o veículo infrator (placa e marca), atendendo a todos os 
requisitos constantes na Portaria DENATRAN nº 179/2015, Resolução CONTRAN nº 
165/2004 e posteriores. 

Parâmetros 
aplicáveis aos 

Permitir que a capacidade de vazão das praças de pedágio seja suficiente para o fluxo 
atual e possíveis ampliações quando ocorrer o aumento deste fluxo. 
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 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

sistemas de 
cobrança 
automática, semi- 
automática e 
manual 

Permitir a cobrança em função das características físicas dos veículos, tais como 
quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composição de dois ou 
mais itens. 

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia. 

Inibir as tentativas de fraudes. 

Registrar, de forma inequívoca, as violações ao sistema. 

Apresentar facilidades de supervisão, controle, operação e manutenção. 

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira. 

Permitir integração com outros sistemas já existentes. 

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO da rodovia e da praça de pedágio, 
assim como para o órgão fiscalizador, informações sobre o fluxo de veículos 
(quantidade e tipo). 

Permitir a fiscalização de quesitos dos veículos, conforme preconizado na legislação 
de trânsito existente. 

Permitir modernização, sem necessidade de troca total do sistema. 

Ser flexível para a inclusão de novas funções e controles. 

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuários, sem 
comprometer a vazão do sistema. 

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorrência de falhas no 
sistema. 

Permitir telecomando. 

Dimensionamento 
das cabines e dos 
equipamentos de 
cobrança 

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadação e dos 
equipamentos de cobrança, inclusive automática, de modo a proporcionar um nível de 
serviço satisfatório e atender aos Parâmetros de Desempenho, deve ser apresentado 
ao órgão fiscalizador para aceitação, antes de sua execução. 

Deve ser adequado o número de cabines ao crescimento do tráfego durante o prazo da 
concessão e atendimento aos parâmetros de desempenho. 

Sistema de 
arrecadação de 
pedágio 

A operação das cabines deve ser adequada às variações de fluxo que ocorrem nas 
horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, início e término de férias 
escolares etc.). 
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 Parâmetros técnicos para operação das praças de pedágio 

A operação das praças de pedágio envolverá a adoção de procedimentos especiais 
nos casos de isenção, conforme resolução específica. 

A concessionária, diretamente ou por meio de terceiros, deverá comercializar os 
cartões e etiquetas eletrônicas para a cobrança automática. 

Será aceito o pagamento da tarifa de pedágio de acordo com os modelos de Vale- 
Pedágio habilitados pelo órgão fiscalizador, nos termos da Lei nº 10.209, de 23 de 
março de 2001. 

O órgão fiscalizador poderá realizar auditoria nos equipamentos e softwares de 
controle empregados para controlar e gerenciar as transações efetuadas nas praças de 
pedágio. 

A concessionária, diretamente ou por meio de terceiros, deverá comercializar os 
cartões e etiquetas eletrônicas para a cobrança automática 

Controle e operação 
do pedágio 

Implantação e manutenção de sinalização indicativa dos valores atualizados das tarifas 
de pedágio, em pontos adequados próximos das praças de pedágio. 

Sinalizar as pistas. 

Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines. 

Fiscalizar a arrecadação. 

Garantir a segurança da circulação de valores e sua transferência para a sede da 
Concessionária, ou banco. 

Elaborar mapas estatísticos de tráfego e receita. 

Registrar as ocorrências principais e mais significativas. 

Controlar e manter vigilância sobre os equipamentos. 

Controlar a arrecadação e o recolhimento de numerário por cabine, por turno de 
trabalho e por agente arrecadador. 

Prestar atendimento ao usuário. 

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pelo órgão fiscalizador. 
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 Sistemas de Comunicação 

Escopo 

Implantar um sistema de comunicação, para suportar o sistema operacional da rodovia, 
para atender aos serviços de atendimento emergencial, de informações, de assistência 
ao usuário e de guarda e vigilância patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e 
integrar os diversos serviços de forma flexível, modular e capaz de suprir as 
necessidades a curto, médio e longo prazo. 

Parâmetros 
Técnicos 

O sistema de comunicação deverá atender a solicitações de dados e informações de 
modo geral, e servir como base e meio de integração dos sistemas de controle que 
serão implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir à interconexão 
de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e vídeo. 

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, deverá ser 
inteiramente compatível com os sistemas definitivos. 

Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e equipamentos deverão ser 
especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões e modificações 
futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a respectiva 
reprogramação operacional dos sistemas. 

Para a passagem de cabos sob a rodovia, deverão ser utilizados métodos não 
destrutivos, sempre que possível aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando-
se máquinas perfuratrizes. 

O sistema de comunicação deverá ser dimensionado para atender aos sistemas que 
deverão ser implantados, abrangendo os seguintes serviços: (i) coleta de dados de 
detectores de tráfego e sensores diversos; (ii) coleta de imagens de TV; (iii) praças de 
pedágio; (iv) postos de pesagem; (v) UOPs ou delegacias da PRF; (vi) BSOs; (vii) 
CCO; (viii) sistema de informações aos usuários; e (ix) comunicação com viaturas. 

Todos os equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções com 
elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua 
aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas 
para efeitos de depreciação. 

Para o serviço de atendimento gratuito, o parâmetro deverá seguir o disposto no 
Decreto Federal nº 6.523/2008. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final dos prazos intermediários para implantação e operacionalização de cada 
componente do sistema de comunicação 
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 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de

Comunicação 

Estação de 
Telecomunicações 

A estação de telecomunicações deverá ser o ponto de acesso digital com a rede de 
comunicação ou rádio digital. 

Os sistemas de detecção de veículos poderão ser integrados através de uma estação 
de telecomunicações. 

Deverá ter como princípio básico a modularidade e conectividade de sistemas. 

As entradas e saídas da estação de telecomunicações deverão prever: (i) energia; (ii) 
interface de comunicações; e (iii) analisadores de tráfego. 

As funções da estação de telecomunicações compreenderão: (i) condicionamento dos 
sinais digitais e analógicos; (ii) autoteste; (iii) autoinicialização; (iv) formatação das 
mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificação e 
decodificação de voz; (vi) transmissão de dados dos analisadores de tráfego; e (vii) 
fonte de alimentação AC e DC (bateria). 

Radiocomunicação 

Deverá assegurar agilidade operacional. 

Deverá ser constituído por estações fixas ao longo da rodovia, móveis (viaturas) e portáteis 
(individuais), que deverão operar em frequência a ser definida pelo projeto técnico da rede. 

As estações móveis dos veículos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar a 
comunicação entre si, com o CCO e com as BSOs. 

As unidades móveis deverão ser instaladas em todos os veículos operacionais da 
Concessionária, Polícia Rodoviária e órgão fiscalizador. 

Deverão ser instaladas estações fixas nas praças de pedágio, postos de pesagem, BSOs, no 
CCO. 

As unidades portáteis devem estar distribuídas nas praças de pedágio, postos de pesagem e 
outros. 

A rede deverá utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em posições tais 
que realizem toda a cobertura da rodovia. 

Telefonia operacional 

Uma rede de telefonia comutada privada deverá atender à comunicação operacional 
entre o CCO e praças de pedágio, BSOs e outras edificações da concessionária. 

A central deverá ser interligada à rede pública, objetivando estender-se o serviço para 
telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuários, pela 
utilização de sistema telefônico gratuito. 

Cabo de Fibra Óptica 

Poderá ser pleiteada a implementação de um cabo de fibra óptica de 72 fibras, atendendo as 

especificações regulamentares, com objetivo de suportar a transmissão de dados para a 
operação da concessionária, inclusive a comunicação com o órgão fiscalizador e Policia 
Rodoviária. 
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 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de

Comunicação 

Telefonia celular 
Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as operadoras de telefonia 
celular de sistema de abrangência total na rodovia, criando assim, mais um canal de 
comunicação entre os usuários e a concessionária. 

 

 Sistemas de Pesagem 

Escopo 
Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade móvel com condições de 
verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar autuações e transbordo das 
cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente. 

Parâmetros Técnicos 

No caso da implantação de novos postos de pesagem móvel, a Concessionária deverá 
apresentar um estudo de origem-destino para justificar a localização dos mesmos, o qual será 
avaliado pelo órgão fiscalizador. 

Os postos de pesagem móveis deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de 
veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas 
em excesso, além de tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa etc. 

Os postos de pesagem móveis deverão dispor de todo o equipamento necessário para a 
pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pelo órgão fiscalizador, que deverá 
contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados para fiscalização 
remota. 

Os postos de pesagem móveis deverão dispor de sistema de câmeras fotográficas, 
estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semáforos, de modo a registrar 
as placas dos veículos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação. 

A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operação dos 
postos de pesagem fixos. 

A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para implementação de um 
sistema de autuação remota por parte do órgão fiscalizador. 

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender 
às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. 

Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua 
aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para 
efeitos de depreciação. 

Todas as balanças deverão ser objeto de certificação, periodicamente verificado na forma dos 
regulamentos editados pelo INMETRO. 

Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas externas às 
áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego) e 
também o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento previsto para 
esta finalidade. 
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 Sistemas de Pesagem 

Parâmetros de 

Desempenho 

Qualquer equipamento ou elemento dos postos de pesagem fixos que apresente problema

deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. 

Qualquer posto de pesagem não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto 

se por determinação do órgão fiscalizador. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

A implantação dos postos de pesagem fixos deverá se dar até o término do 3º ano do prazo da 

Concessão. 

 

 Sistemas de Guarda e Vigilância Patrimonial 

Escopo 
Implantação de uma estrutura de vigilância patrimonial, que fiscalizará as estruturas 
físicas, inclusive os postos de pesagem. 

Parâmetros 
Técnicos 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal 
necessário e adequado. 

Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de 
depreciação. 

Prazo para 
implantação e 
operacionalização 
do escopo 

Até o final do 9º mês do prazo da Concessão. 
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3. MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS 
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3. MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS 

3.1 Relatórios iniciais 

Ao final do 3º mês do prazo da concessão, a concessionária deverá apresentar ao órgão fiscalizador 

quatro relatórios, contendo: 

 Relatório de riscos iminentes e tráfego da rodovia; 

 Cadastro inicial da rodovia; 

 Plano de ação dos trabalhos iniciais; 

 Relatório de operações. 

 

 Relatório de riscos iminentes e tráfego da rodovia 

O Relatório de Riscos Iminentes deverá identificar os trechos da rodovia em que existem riscos 

iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos à infraestrutura rodoviária; os locais 

críticos de acidentes de trânsito e uma avaliação precisa do tráfego atual da rodovia, incluindo um 

plano de controle e monitoração do tráfego na rodovia durante o próximo ano. 

 

 Cadastro inicial da rodovia 

O cadastro inicial da rodovia deverá conter o cadastro completo dos elementos funcionais presentes 

na rodovia, suficientes para avaliação dos parâmetros de desempenho e demais informações dos 

relatórios de monitoração, incluindo: 

 Pavimento, 

 Elementos de proteção e segurança, 

 Obras de arte especiais, 

 Sistemas de drenagem e obras de arte correntes, 

 Terraplenos e estruturas de contenção, 

 Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais 

 Edificações e instalações operacionais, 

 Sistemas elétricos e de iluminação. 

O cadastro do pavimento deverá compreender, no mínimo: 



 

 

 
82 

 
 

 Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com identificação de suas 

camadas, espessuras, data de execução do pavimento original e subsequentes 

intervenções; 

 Levantamento do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e Índice de Suporte Califórnia ou 

CBR; 

 Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos acostamentos; 

 Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo: 

o Deflectometria; utilizando o FWD ou qualquer outra metodologia a qual possui 

correlações comprovadas com os resultados obtidos pelo FWD (uso após prévio 

aceite pelo órgão fiscalizador), 

o Avaliação da irregularidade longitudinal, com obtenção do IRI, 

o Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das metodologias 

LVC (Levantamento Visual Contínuo) e DNIT-PRO06/2003, 

o Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos críticos, 

o Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnível 

em relação à pista de rolamento. 

O cadastro das obras de arte especiais deverá compor banco de dados informatizado com dossiês 

individualizados para cada OAE existente, com, no mínimo, os seguintes tópicos de informações: 

 Cadastramento de campo, detalhado, com informações técnicas precisas e objetivas, além 

de documentação fotográfica; 

 Projetos originais, de recuperação e reforço, estudos e relatórios, quando existentes. 

 Estudo sobre o regime hídrico dos cursos de água sob as pontes, avaliando a suficiência 

dos vãos existentes. 

A concessionária deverá, ainda, encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico 

pluviométrico verificado nos últimos 100 anos. 

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contenção deverá conter classificação de risco dos 

terraplenos e estruturas de contenção e especificar se integra passivo ambiental. 

O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, contendo a 

explicitação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos 

(autorizados e não autorizados) e de todas as ocupações (regulares e irregulares), como moradias, 

pontos comerciais, instalações de equipamentos, torres, dutos, cabos, postes, entre outros. No caso 

dos acessos não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de regularização. Com relação 

às ocupações irregulares, apresentará localização e característica das benfeitorias, levantamento 
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socioeconômico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados relevantes para eventuais 

processos de indenização e reassentamento. 

O cadastro dos passivos ambientais deverá ser georreferenciado, contendo a caracterização 

ambiental, registro fotográfico, informações sobre nível de risco da situação e dinâmica atual e as 

diretrizes técnicas para recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo 

ambiental. Deverá ser apresentado também o cronograma de execução dos serviços de 

recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento dos passivos ambientais. 

O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo relativo 

à complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos, 

entroncamentos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de 

pedestres e todas as passarelas. O estudo deverá ser apresentado ao órgão fiscalizador. 

O cadastro da rodovia deverá ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos relatórios 

de monitoração. 

 

 Plano de ação dos Trabalhos Iniciais 

Com base no Cadastro inicial da rodovia e no Relatório de riscos iminentes e tráfego da rodovia, a 

concessionária deverá preparar um plano de ação dos trabalhos iniciais que vise atender as 

especificações do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as áreas de maior risco e maior índice 

de acidentes. 

Este plano de ação dos trabalhos iniciais deverá assegurar ao órgão fiscalizador de que a 

concessionária atenderá todos os parâmetros de desempenho e o escopo definidos para os 

Trabalhos Iniciais. 

Ao final dos 12 primeiros meses do prazo da concessão, a concessionária deverá entregar uma 

avaliação do plano de ação dos trabalhos iniciais indicando com registros objetivos o atendimento 

das metas propostas. A avaliação deste plano deverá apresentar o mesmo conteúdo e formato do 

plano de ação dos trabalhos iniciais indicando para cada ação prevista sua execução, não execução 

ou execução de intervenção substituta. No caso da execução de intervenção substituta, a 

concessionária deverá apresentar um anexo que demonstra a adequação da alternativa instalada 

em detrimento da programada. Caberá ao órgão fiscalizador julgar a adequação desta alternativa. 

A avaliação do plano de ação dos trabalhos iniciais deverá identificar o atendimento dos parâmetros 

de desempenho estipulados no PER para o período. A aferição dos parâmetros de desempenho 
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deverá verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parâmetros, garantindo avaliação do 

atendimento dos prazos estipulados. 

Caso o órgão fiscalizador julgue que o plano de ação dos trabalhos iniciais não foi devidamente 

cumprido, a concessionária deverá apresentar revisões mensais do plano até que o órgão 

fiscalizador julgue que todas as atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o 

cumprimento integral das obrigações indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, o órgão 

fiscalizador emitirá o Termo de Vistoria. 

 

 Relatório de operações 

O Relatório de operações deverá conter os seguintes capítulos: 

A. Relatório de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade previsto no Contrato,  

B. Projeto executivo operacional, 

C. Plano de monitoramento de tráfego, 

D. Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao 

sistema de arrecadação de pedágio. 

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a concessionária 

deverá implantar, até o final do 2º ano da Concessão, Sistemas de Gestão da Qualidade e de 

Gestão Ambiental para todas as obras e serviços necessários ao cumprimento do objeto do 

Contrato, com base na série de normas NBR ISO 9.000 e 14.000, da ABNT, e suas respectivas 

atualizações. A concessionária deverá apresentar periodicamente os certificados das normas NBR 

ISO 9.001 e 14.001 emitidos por entidade credenciada, na frequência estabelecida por estas 

normas. Tanto a implantação quanto a execução do sistema serão permanentemente 

acompanhadas e controladas pelo órgão fiscalizador. 

O Projeto Executivo Operacional deverá propor um modelo de operação do Sistema Rodoviário, 

que abranja o planejamento executivo e a implantação e integração dos sistemas de gerenciamento 

operacional, comunicação, monitoração, sensoriamento, pesagem, arrecadação de pedágio e de 

atendimento aos usuários. Serão apresentados nesse projeto o plano de contingência para 

situações de emergência, com propostas de medidas a serem implementadas na eventual 

ocorrência de obras ou serviços emergenciais levando a interdições de pista, inclusive relativas a 

acidentes com cargas perigosas. O projeto também deverá contemplar o melhoramento contínuo 

dos equipamentos e sistemas. 

O plano de monitoração do tráfego deve conter informações sobre as tecnologias selecionadas, 

localização dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatórios, bem como 
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proposta de segmentos homogêneos para fins de monitoração do tráfego, devendo ser aprovado 

pelo órgão fiscalizador. 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes às funções 

operacionais deverão estar consubstanciados em um manual específico, detalhado e elaborado 

pela concessionária. 

 

3.2 Relatórios de monitoração 

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados ao órgão fiscalizador até o 12º mês do 

prazo da concessão. A partir da entrega do 1º relatório, os relatórios de monitoração seguintes 

deverão atender à frequência indicada na tabela abaixo. A entrega dos relatórios de monitoração 

deverá ser realizada até 30 dias após a avaliação de campo. 

Área Funcional Relatório Frequência 

Pavimento 

Relatório de monitoração para avaliar as 
condições funcionais e estruturais do pavimento 
(IRI, TR, resistência à derrapagem, macrotextura) 

Anualmente 

Relatório de monitoração para avaliar a deflexão 
característica 

Anualmente 

Relatório de monitoração para avaliar as 
condições do pavimento rígido (levantamento de 
defeitos e cálculo do ICP) 

Anualmente 

Elementos de proteção e 
segurança 

Relatório de monitoração da sinalização horizontal Semestralmente 

Relatório de monitoração das sinalizações vertical 
e aérea 

A cada 2 anos 

Relatório de monitoração dos demais elementos 
de proteção e segurança 

Anualmente 

Obras de arte especiais Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de drenagem e 
obras de arte correntes 

Relatório de monitoração Semestralmente 

Terraplenos e estruturas de 
contenção 

Relatório de monitoração Anualmente 

Canteiro central e faixa de 
domínio 

Relatório de monitoração Anualmente 

Edificações e instalações 
operacionais 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas elétricos e de 
iluminação 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de gerenciamento 
operacional 

Relatório de monitoramento de tráfego 
Periodicidade 

definida pelo órgão 
fiscalizador 

Redução de acidentes Relatório de monitoração Anualmente 
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Todas as informações dos relatórios deverão ser apresentadas por meio de SIG. 

Todos os relatórios deverão conter os seguintes capítulos mínimos: 

 Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos previstos neste 

PER; 

 Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parâmetros; 

 Atualização do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviário. 

 

 Relatórios de monitoração de pavimento 

Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos 

com base nos seguintes aspectos: 

 Estrutura do pavimento (dimensões e materiais); 

 Características estruturais e funcionais; 

 Tráfego do trecho; 

 Geometria do trecho; 

 Características de suporte do subleito; 

 Clima (pluviometria). 

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões com equipamento 

do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espaçamentos máximos, em uma 

mesma faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas de tráfego que apresentam maior utilização pelos 

veículos comerciais, tais como terceira faixa e outras com participação em relação ao Volume Médio 

Diário superior a 30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 m. Caso haja possibilidade para 

utilizar outra metodologia, a mesma deverá possuir correlações comprovadas com os resultados 

obtidos pelo FWD e o seu uso será condicionado a um aceite prévio pelo órgão fiscalizador. 

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis deverá seguir o procedimento DNIT 006/2003 

– PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT 005/2003 – TER. 

As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas a partir da 

medição da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do tipo perfilômetro laser, 

classe I, da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerômetros, 

que permitam a obtenção de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real, 

durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de 

irregularidade longitudinal para a obtenção do IRI deverão ser integrados em lances máximos de 

200 m, em todas as faixas de tráfego. 
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O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT 007/2003- 

PRO. 

Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o 

Manual de pavimentos rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins de monitoração, todas as 

placas deverão ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos 

quilométricos. 

Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida na norma 

DNIT 062/2004 – PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado em todo o trecho em pavimento 

rígido da Rodovia, com o número de placas das amostras definido na norma DNIT 060/2004 – PRO, 

que também deverá ser utilizada para a avaliação do grau de severidade dos defeitos. 

Durante a fase de Recuperação, o cálculo de irregularidade longitudinal deverá ser feito por análise 

estatística, realizado por faixa de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) km de extensão, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

 100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerância de 10%; 

 80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido; 

 A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido. 

Valores individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada 

lance de integração. 

 

 Relatórios de monitoração dos elementos de proteção e 

segurança 

A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e balizamento 

retrorrefletivo dos equipamentos de proteção e segurança. 

Com relação à sinalização horizontal, a concessionária deverá executar controle permanente do 

índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através de um retrorrefletômetro, 

executado à luz do dia. Essa monitoração indicará a curva de desgaste da sinalização horizontal, 

podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e 

permitindo o planejamento das intervenções, com maior precisão.  

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachões), sua monitoração deve ser executada, por 

inspeção visual, que buscará detectar falhas ou deficiência em seu funcionamento adequado. 



 

 

 
88 

 
 

A monitoração da sinalização vertical deverá ser executada quanto à retrorrefletividade, através de 

um retrorrefletômetro, executado à luz do dia. 

 

 Relatórios de monitoração de obras de arte especiais 

Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as normas da ABNT e as normas, 

parâmetros e manuais do DNIT. 

A monitoração das obras de arte especiais deverá abranger, no mínimo, as seguintes atividades: 

observação da abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltrações de 

água por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; análise da carbonatação do concreto e da 

presença de cloretos; detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; 

integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação 

da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos berços, nas zonas 

de apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos à ação predatória do 

homem, principalmente em “pés” de pilares; existência de trincas no pavimento e desníveis na 

entrada e na saída das OAEs; condições do pavimento; infiltrações e erosões nos encontros; estado 

de deformação da estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nível dos 

cursos d’água. 

 

 Relatórios de monitoração do sistema de drenagem e obras de 

arte correntes 

O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento das bacias 

hidrográficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem 

detectadas condições anormais de vazão, nos cursos d’água cortados pela rodovia. 

A concessionária também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico 

pluviométrico verificado nos últimos 100 anos. 

A concessionária também deverá manter um banco de dados da monitoração dos sistemas de 

drenagem e obras de arte correntes da rodovia, alimentado com os elementos definidos 

anteriormente, permitindo: 

 A análise das condições de segurança do tráfego; 

 A análise das condições de proteção do pavimento; 

 A análise das condições de proteção dos acostamentos; 
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 A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, de limpeza e 

desobstrução das seções de vazão; 

 A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas. 

 

 Relatórios de monitoração de terraplenos e estruturas de 

contenção 

A concessionária deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente de 

modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contenção da rodovia. 

Os relatórios de monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas consideradas de 

risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, inclinômetro, placas de recalque, 

medidores de nível de água e demais dispositivos, instalados em áreas de risco. 

A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados contendo: 

 A monitoração geológica; 

 O registro das condições funcionais das obras de contenção; 

 O registro das condições estruturais das obras de contenção; 

 O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e acumulação; 

 Os estudos de estabilidade das encostas; 

 Os estudos das áreas susceptíveis a inundações; 

 Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes; 

 A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações. 

 

 Relatórios de monitoração de canteiro central e faixa de 

domínio 

O relatório de monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras realizadas pela 

concessionária para identificar tentativas de ocupação irregular da faixa de domínio, construções 

em áreas não edificantes e de acessos não autorizados. 

Deverá, também, observar as condições dos acessos regulares e autorizados da rodovia e 

compreender a realização de inspeções periódicas de modo a verificar a compatibilidade de suas 

características geométricas, considerando o fluxo de tráfego avaliado nos respectivos locais e a 

estatística de acidentes, em função das necessidades operacionais. 
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A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer problema que 

possa comprometer as condições de segurança dos usuários. Deverão ser verificadas e 

acompanhadas as condições das ocupações irregulares não retiradas. 

 

 Relatórios de monitoração das edificações operacionais 

Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração os seguintes: 

 Revestimentos de pisos, paredes e forros; 

 Coberturas; 

 Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação; 

 Instalações hidrossanitárias e seus acessórios; 

 Esquadrias de madeira; 

 Caixilhos metálicos; 

 Vidros; 

 Pinturas; 

 Instalação de telefonia; 

 Pisos externos; 

 Paisagismo; 

 Para-raios; 

 Cercas e alambrados. 

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais da Rodovia deverá 

ser capaz de permitir: 

 A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas; 

 A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das edificações; 

 A análise das condições dos equipamentos; 

 A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico; 

 O planejamento das atividades de manutenção. 

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser definidas as 

intervenções necessárias para sanear problemas identificados, com orientações detalhadas dos 

serviços a executar, incluindo: 

 A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação; 

 A priorização das ações preventivas e corretivas; 
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 Alternativas para melhoramento tecnológico. 

 

 Relatórios de monitoração de sistemas elétricos e de 

iluminação 

A monitoração dos sistemas elétricos e de iluminação deverá, entre outros aspectos, analisar a 

estabilidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência do sistema de aterramento, 

a necessidade de reposição de componentes, o reforço de sistemas, etc. 

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, subestações, 

transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminárias, postes, 

dispositivos e sinais luminosos deverão ser monitorados através de inspeção visual e por 

instrumentos de medição, por rede de detectores automáticos. 

 

 Relatórios de monitoração de acidentes 

O primeiro relatório de monitoração de acidentes deverá apresentar um programa de longo prazo 

para a redução de acidentes de trânsito, incluído adaptações em sistemas da rodovia e estratégias 

de gestão de obras, principalmente durante os primeiros anos da concessão. 

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da necessidade de 

adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente relatórios de acompanhamento, 

contendo, no mínimo: 

 As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado; 

 Acompanhamento do número de acidentes por quilômetro nos 12 meses corridos, para cada 

mês do ano, e identificação das intervenções realizadas pela concessionária nos 

quilômetros em que o número de acidentes for superior a 3 no período; 

 Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visão espacial 

dos acidentes e tratamentos realizados. 

 Cálculo do IS, conforme previsto no contrato, indicando o volume de tráfego de cada trecho 

homogêneo da rodovia e a evolução do IS ao longo dos últimos 3 anos. 

Ao longo do período da concessão, deverá ser realizada a monitoração dos trechos homogêneos, 

a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogêneos ou locais pontuais com elevação 

do número de acidentes ou de sua gravidade/severidade. 
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 Plano de Gestão de acidentes 

A partir da monitoração de acidentes (item 3.2.9), do histórico levantado nas rodovias RJ-122, RJ-

158, RJ-160 e RJ-186, da análise das características e condições do trecho é necessário apresentar 

um documento ao final do primeiro ano de concessão de Gestão de Risco de Acidentes. Nele 

deverão ser contempladas todas as ações realizadas durante a fase dos trabalhos iniciais de caráter 

emergencial, de forma a melhorar a segurança do usuário. Dessa forma, deverão ser apresentados 

no mínimo: 

1. Análise dos números de acidentes ao longo do traçado, levantados no relatório de 

monitoração de acidentes; 

2. Determinação dos pontos críticos; 

3. Apontamento das possíveis causa; 

4. Soluções adotadas. 

Deverão ser considerados elementos que poderão, ou estão oferecendo riscos à segurança do 

usuário da via, como: elementos de segurança e Passivos Ambientais.  

As medidas a serem avaliadas a respeito de cada um deles, estão apresentadas a seguir. 

 Elementos de segurança: 

É necessário a elaboração do cadastro dos elementos existentes a serem substituídos ou removidos 

até o final do primeiro ano, para realização, quando necessário, dos itens listados a seguir: 

o Recomposição da sinalização, de modo que toda a sinalização de regulamentação e 

advertência esteja em boas condições, e em atendimento às normas. 

o Reparação de todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatoriedade de 

sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e tachas retrorrefletivas; 

o Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas. 

o Recomposição de trechos em que a sinalização apresenta situações de descontinuidade ou 

má visibilidade. 

o Substituição de placas de sinalização vertical e aérea que não atenderem ao índice residual 

mínimo de retrorrefletância especificado nas normas NBR 14.644, NBR 15.426, NBR 14891 

(sinalização vertical viária – Placas) e suas alterações. 

o Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança – como defensas, 

dispositivos antiofuscantes, amortecedores de impacto e barreiras rígidas de concreto do 

tipo New Jersey – em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, 
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sendo igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas 

acentuadas, trechos sinuosos e locais com desníveis laterais acentuados. 

o Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como pintura, 

verificação da fixação de lâminas na ancoragem e substituição de suportes e espaçadores 

com defeito. 

 

 Passivos Ambientais 

Os passivos ambientais são considerados como ocorrências decorrentes de escorregamentos, 

erosões, queda de blocos e deposito ou entulho de lixo, que possam oferecer risco iminente ao 

usuário da via, podendo causar graves acidentes, sendo assim, tratados já primeiro ano de 

concessão. 
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 Relatórios de Sistema de Gerenciamento Operacional 

O órgão fiscalizador poderá exigir que a concessionária envie relatório para o acompanhamento do 

tráfego em determinados trechos da rodovia, os quais devem incluir informações suficientes para 

determinar com precisão a velocidade média de tráfego, contagem volumétrica entre outros. 

Área Funcional Relatório Frequência 

Pavimento 

Relatório de monitoração para avaliar as 
condições funcionais e estruturais do 
pavimento (IRI, TR, resistência à 
derrapagem, macrotextura) 

Anualmente 

Relatório de monitoração para avaliar a 
deflexão característica 

Anualmente do 1º ao 5º e 
quinquenalmente do 5º ao 

25º ano 

Relatório de monitoração para avaliar as 
condições do pavimento rígido 
(levantamento de defeitos e cálculo do ICP) 

Anualmente 

Elementos de proteção e 
segurança 

Relatório de monitoração da sinalização 
horizontal 

Semestralmente 

Relatório de monitoração das sinalizações 
vertical e aérea 

A cada 2 anos 

Relatório de monitoração dos demais 
elementos de proteção e segurança 

Anualmente 

Obras de arte especiais Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de drenagem e 
obras de arte correntes 

Relatório de monitoração Semestralmente 

Terraplenos e estruturas de 
contenção 

Relatório de monitoração Anualmente 

Canteiro central e faixa de 
domínio 

Relatório de monitoração Anualmente 

Edificações e instalações 
operacionais 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas elétricos e de 
iluminação 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de gerenciamento 
operacional 

Relatório de monitoramento de tráfego 
Periodicidade definida pelo 

órgão fiscalizador 

Redução de acidentes Relatório de monitoração Anualmente 

 

3.3 Relatório técnico, operacional, físico e financeiro 

A concessionária deverá apresentar mensalmente o Relatório Técnico-Operacional Físico e 

Financeiro (RETOFF) ao órgão fiscalizador e deverá cumprir todas as obrigações previstas em 

normativos da fiscalizadora quanto às datas, metodologias e conteúdo destes relatórios. 
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3.4 Planejamento anual, programação mensal e execução mensal 

de obras e serviços 

Após o termino do 6º mês do prazo da concessão a concessionária deverá enviar anualmente um 

Planejamento Anual de Obras e Serviços e, mensalmente, a Programação Mensal de Obras e 

Serviços.  

A concessionária deverá apresentar até o 5º dia de cada mês, a Execução Mensal de Obras e 

Serviços identificando todas as intervenções de fato realizadas na rodovia no mês anterior. Esse 

relatório deverá contrastar as atividades programadas com as atividades executadas e apresentar 

todas as informações necessárias para a realização do cálculo do Indicador de Disponibilidade de 

Pista, conforme anexo do contrato. A concessionária deverá, ainda, indicar a natureza de todas as 

intervenções, o número de faixas de rolamento indisponibilizadas durante em cada intervenção, o 

tempo de duração de cada intervenção, o horário em que as faixas de rolamento estarão 

indisponibilizadas e as datas de cada intervenção. Ao final de cada relatório, a concessionária 

deverá realizar o cálculo de Disponibilidade de Pista, conforme especificado neste contrato. 

 

3.5 Planejamento de obras de ampliação de capacidade e 

melhorias da rodovia 

Em até 6 meses do início do prazo da concessão, a concessionária deverá apresentar o 

Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o 

72º mês do prazo da concessão. Este planejamento deverá compreender todas as obras descritas 

na seção Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias. 

Para as obras previstas nos itens 3.1.1, a concessionária terá um prazo máximo respectivamente 

de 12 meses para a realização e conclusão das obras, após a solicitação do órgão fiscalizador, 

ficando o planejamento das mesmas a critério da concessionária. 

Todas as intervenções na Rodovia deverão também estar previstas no Planejamento Anual de 

Obras e Serviços e na Programação Mensal de Obras e Serviços e as informações apresentadas 

nestes documentos deverão ser consistentes entre si. 

O Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverá identificar 

marcos intermediários de execução, incluindo elaboração e eventual apresentação de anteprojetos 

e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental, execução de estudos ambientais, 

terraplanagem, asfaltamento, sinalização e conclusão. 
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3.6 Outros relatórios 

Adicionalmente, a concessionária deverá enviar os relatórios especificados abaixo com a frequência 

indicada na tabela. 

Relatório Frequência Início 

Relatório a ser apresentado em caso de remoção de 
material proveniente de deslizamento em corte e limpeza 
de plataforma 

Mensal 
A partir do início do 
prazo da concessão 

Relatório de rodos os registros de reclamações e 
sugestões dos usuários, por todos os meios, e suas 
respectivas respostas, juntamente com os boletins 
mensais e folhetos distribuídos aos usuários no período 

Trimestral 
A partir do início do 
prazo da concessão 

Relatórios gerenciais estatísticos sobre o volume de 
tráfego 

Mensal 
A partir do 3º ano da 

concessão 

Relatório de funcionamento de todos os equipamentos 
instalados 

Mensal 
A partir do 3º ano da 

concessão 

Relatório do sistema de controle de velocidade Mensal 
A partir do 4º ano da 

concessão 

Relatório com o resultado da aferição dos postos de 
pesagem previstos no sistema de pesagem pelo 
INMETRO 

Anual 
A partir do 2º ano da 

concessão 

 

3.7 Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

O gerenciamento dos dados que darão sustentação à monitoração do sistema rodoviário deverá 

contar com um Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando tecnologia de 

geoprocessamento, que fará a integração entre os sistemas de monitoração das estruturas físicas 

e dos processos gerenciais. 

Também deverá apresentar informações inerentes à gestão socioambiental da concessão. 

O SIG deverá ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6° mês do prazo da 

concessão. Como primeira etapa para a implantação do SIG, deverá ser realizado um recobrimento 

aerofotogramétrico de todo o sistema rodoviário. 

Os dados serão incorporados ao SIG mediante restituição digital, obtendo-se a base de dados 

primária do sistema rodoviário, incluindo-se os arquivos gráficos (contendo as informações 
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espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento 

cadastrado). 

Em caso de elementos não cadastrados, deverá ser utilizado equipamento do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localização com aproximação 

suficiente para sua perfeita definição. 

O sistema implantado deverá ser capaz de disponibilizar acessos online para consulta pelo órgão 

fiscalizador. 
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4. GESTÃO AMBIENTAL 

 

 



 

 

 
99 

 
 

4. GESTÃO AMBIENTAL 
A concessionária deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação ambiental vigente, 

incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis federal, 

estadual e municipal, incluindo todas as instruções de serviço, normas, regulamentos e resoluções, 

tais como instruções e procedimentos do DNIT, a base legal adotada pelo IBAMA e pelos órgãos 

ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio Ambiente, 

portarias, resoluções do CONAMA , leis e decretos. 

Sem prejuízo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos os seguintes 

dispositivos, tal como alterados: 

 Lei nº 6.938/1981: dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente; 

 Decreto nº 99.274/1990: regulamenta a Lei nº 6.938/1981; 

 Decreto n° 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos 

perigosos e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 

estabelecidos na política nacional do meio ambiente; 

 Lei nº 9.605/1998: dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 

 Lei nº 9.985/2000: regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências; 

 DNIT/2005: manual para atividades rodoviárias ambientais; 

 DNIT/2005: manual rodoviário de conservação, monitoramento e controle ambientais; 

 Lei nº 11.428/2006: dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica, e dá outras providências; 

 Lei Federal nº 12.651/2012: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

 Decreto nº 6.514/2008: dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e 

dá outras providências; 

 ABNT NBR 15.480/2007: estabelece os requisitos mínimos para orientar a elaboração de 

um plano de ação de emergência (PAE) no atendimento a acidentes no transporte rodoviário 

de produtos perigosos; 

 Lei Complementar nº 140/2011: fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 
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meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora; 

 Decreto Estadual nº44.820/2014: Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental - 

SLAM e dá outras providências. 

 Lei Estadual n° 1356/1988: Dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise 

e aprovação dos estudos de impacto ambiental. 

 Resolução CONEMA n° 04/2008: Dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental de 

intervenções destinadas à conservação e melhorias de vias e rodovias, observada a faixa 

de domínio. 

A concessionária deverá encaminhar ao órgão fiscalizador, cópia de todas as licenças ambientais 

e autorizações exigidas ou informar quando as mesmas não forem necessárias. 

A concessionária deverá encaminhar, mensalmente, cópias de todas as comunicações feitas entre 

a concessionária e os Órgãos ambientais (Federal, Estadual e/ou Municipal), assim como deverá 

encaminhar, trimestralmente, o Relatório de Programas Sociais, Ambientais e Educacionais que 

deve conter informações sobre a execução desses mesmos programas e deve ser elaborado de 

acordo com o modelo exigido pelo órgão fiscalizador. 

A concessionária deverá enviar órgão fiscalizador, semestralmente, relatório de 

acompanhamento ambiental, com todas as informações relativas aos aspectos ambientais dos 

serviços e obras previstas e executados no sistema rodoviário no período, inclusive com relação 

aos respectivos licenciamentos ambientais. O relatório de acompanhamento ambiental deverá ser 

elaborado pela concessionária de acordo com modelo exigido pelo órgão fiscalizador e deverá 

abranger os meios físico, biótico e socioeconômico, para os serviços relevantes executados no 

sistema rodoviário, especialmente os referentes às obras e serviços de recuperação, manutenção 

e de Ampliação de Capacidade. 

A concessionária deverá implantar, em prazo máximo de 24 meses contados da data de assunção, 

um Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, equivalente à 

norma ISO 14.001 da “International Standards Organization”, e suas atualizações, o que será 

comprovado mediante apresentação de certificado de entidade credenciada, que deve ser 

renovado conforme exigido em norma ou validade definida no certificado. 

A concessionária deverá apresentar em até 6 meses, contado a partir da data de assunção, um 

Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Ação de Emergência (PAE) para o 

transporte de produtos perigosos, que deverão ser elaborados considerando as normas e 

legislações vigentes, além das orientações dos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais 
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com jurisdição sobre o trecho concedido, e deverão ser apresentados ao órgão fiscalizador para 

aceitação. 

O sistema implantado deverá ser capaz de disponibilizar acessos online para consulta pelo órgão 

fiscalizador. 
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5. TRECHOS URBANOS 
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5. TRECHOS URBANOS 
 

Os trechos urbanos possuem as coordenadas e localizações conforme apresentado na tabela da 

sequência:  

Áreas Urbanas Interceptadas | RJ-122 

Municípios 

Coordenada 

km inicial km final Extensão (km) Inicial Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

Guapimirim - RJ -22,54715833 -42,98658611 -22.550131°  -42.977814° 0+000 0+900 0,900 

 

Áreas Urbanas Interceptadas | RJ-158 

Municípios 

Coordenada 

km inicial km final 
Extensão 

(km) 
Inicial Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

Carmo - RJ -21,87683333 -42,66718056 -21.871134° -42.653492° 0+000 1+650 1,650 

 

Áreas Urbanas Interceptadas | RJ-160 

Municípios 

Coordenada 

km inicial km final  Extensão (km) Inicial Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 
Cordeiro |  

Cantagalo - 
RJ 

-22,04116667 -42,36608056 -21,97714444 -42,35779167 1+650 10+500 8,850 

 

Áreas Urbanas Interceptadas | RJ-186 

Municípios 

Coordenada 

km inicial km final  Extensão (km) Inicial Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

Santo Antônio 
de Padua - RJ 

-21,65823611 -42,34293333 -21.658479° -42.333623° 0+000 1+000 1,000 

 

Diante das características distintas destes trechos, quando comparadas aos demais trechos das 

rodovias, essas áreas serão tratadas de forma diferenciada na concessão, quanto à obrigatoriedade 

relacionada a cada etapa das frentes de Concessão. 
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Dentro dos trechos urbanos, deverá a Concessionária instalar e/ou manter equipamentos de 

Iluminação do trecho rodoviário, com eficiência energética igual ou superior à determinada pelo 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica -PROCEL, sendo a atual a editada pela 

revisão 01 de 26/10/2018, cabendo aos respectivos municípios solicitar a ligação e/ou inclusão 

destes equipamentos junto a Distribuidora de Energia Local para fins de fornecimento de energia 

elétrica. 

A conta relativa ao consumo de energia destes equipamentos deverá ser paga pelos respectivos 

Municípios. 

5.1 Frente de Recuperação e Manutenção 

Durante as fases de Trabalhos Iniciais, Recuperação e Manutenção das rodovias, nos trechos 

urbanos, deverão ser abordadas os mesmos padrões de desempenho dos demais trechos para o 

pavimento, sinalização e elementos de segurança, Obras de arte especiais, drenagem e obras de 

arte correntes, e terraplenos e estruturas de contenção. Estão exclusos os serviços: 

 Pavimento em trechos não pavimentados (com paralelepípedo), listados conforme Tabela 

1. 

Tabela 1 – Extensões trechos não pavimentados – Paralelepípedos 

 

 Semáforos; 

 Faixa de Domínio; 

 Edificações; 

 Sistemas Elétricos e de Iluminação. 

 

5.2 Frente de Ampliação de capacidade e Melhorias 

As melhorias e ampliações de capacidade nos trechos urbanos não terão a obrigatoriedade que os 

demais trechos da concessão. Dessa forma, estão exclusos: 

 Faixas Adicionais 

 Interseções 

 Acostamento 

 Pontos de ônibus; 

Localização km inicio Latitude Longitude km final Latitude Longitude Extensão
1 3,010 -22,030201 -42,365375 3,080 -22,029601 -42,365378 0,070
2 3,760 -22,026191 -42,363172 3,780 -22,026220 -42,363361 0,020

Extensões Paralelepípedos | Rodovia RJ-160
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 Acessos. 

 

5.3 Frente de Conservação 

Para as frentes de conservação, deverão ser realizados anualmente os reparos/soluções de 

pavimentos. Estão exclusos os serviços de: 

 Pavimento em trechos não pavimentados; 

 Semáforos; 

 Obras de Artes Especiais; 

 Drenagem e Obras de Artes Correntes; 

 Terraplenos / Estruturas de Contenção; 

 Faixa de Domínio; 

 Edificações; 

 Sistemas Elétricos e de Iluminação. 

 

5.4 Frente de Serviços Operacionais 

Os Serviços de Operação não terão como obrigatoriedade atender o usuário. Dessa forma, estão 

exclusos: 

 Atendimento mecânico: guinchos leves, 

 Atendimento de comunicação: 0800, reclamações. 

 Veículo de Inspeção de Tráfego; 

 Atendimento por Ambulâncias 
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APÊNDICE A – QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

 

SAUs 

Bases de Serviços Operacionais sem instalações de atendimento ao usuário 4 

 

Recursos Operacionais 

Ambulâncias Tipo C 4 

Guinchos Leves 3 

Guinchos Pesados 3 

As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para desobstrução e limpeza de 

pista, tais como: mini pá carregadeira, bobcat, etc. 

Postos de Pesagem 

Postos de pesagem móveis 2 

Edificações Administrativas e de Apoio Operacional 

Centro de Operações da Concessionária – COC+CCO 1 

 

Equipamentos Operacionais 

CFTV 60 

Sensoriamento de tráfego 4 

CCO (monitores, software, mobiliário) 1 
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Sistema de Radiocomunicação 

Estação Repetidora 7 

Estação Fixa 5 

Estação Móvel 21 

Estação Portátil 13 

Centro de Radiocomunicação (CCO) 1 

 

Veículos de Inspeção de Tráfego 

Veículos de inspeção e tráfego (VIT) 3 
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APÊNDICE B – LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO 

 

Praça de Pedágio Localização (km) Município Rodovia 

P1 91+450 Bom Jesus do Itabapoana RJ-186 

P2 11+890 Santo Antônio de Pádua RJ-186 

P3 21+130 Cantagalo RJ-160 

P4 11+500 Guapimirim RJ-122 
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APÊNDICE C – DEFINIÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO 

A desocupação e regularização das faixas de domínio constitui atividade que deve ser atribuída à 

Concessionária, conforme termos do Contrato de Concessão. 

Considera-se, para fins do PER, como Faixa de Domínio a área que Abrange a Pista de Rolamento 

da Estrada e seus Acostamentos de Ambos os lados (caso existam) até o muro ou cerca mais os 

dispositivos de drenagem (sarjetas, caixas de bueiros, defensas metálicas etc) tendo em vista que 

até a presente data não consta nos arquivos técnicos da Divisão de Planos e Programas - DPP 

nenhuma documentação em relação a área própria (desapropriada) do DER/RJ ao longo das 

rodovias. 

Cabe à Concessionária, como entidade delegada do Poder Concedente, promover 

desapropriações e servidões administrativas, propor limitações administrativas e ocupar 

provisoriamente bens imóveis necessários à execução, conservação de obras e serviços vinculados 

à Concessão, da faixa de domínio, limitada a uma distância máxima de 15 m do eixo, para cada 

lado. 

A Concessionária deve considerar na Proposta apresentada o montante para desapropriação de 

R$ 3.198.505,62 (três milhões, cento e noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e 

dois centavos) a ser atualizado pelo IRT.  

A Concessionária é responsável por manter a integridade da faixa de domínio do Sistema 

Rodoviário por todo o período da Concessão, inclusive adotando as providências necessárias à 

sua desocupação se e quando invadida por terceiros. 

A Concessionária deverá realizar em até 1 (um) ano da Data da Assunção, um levantamento 

georreferenciado identificando as ocupações atuais, apresentando relatório detalhado das 

ocupações atualmente mantidas, sua natureza, sendo possível titularidade, além de eventual 

interferência com o PER. 

No prazo máximo de 18 (dezoito) meses da Data da Assunção, a Concessionária deverá 

submeter à AGETRANSP um plano de desocupação da faixa de domínio, contendo as ações 

necessárias para o cumprimento das metas e objetivos da Concessão, que deverá ser executado 

nos prazos descritos no PER. 

A cada 2 (dois) anos, a Concessionária deverá encaminhar a AGETRANSP atualização via 

relatório, apresentado a porção de ocupações já regularizadas na faixa de domínio, e identificando 

as que se mantém irregulares, com proposta de encaminhamento de solução para as eventuais 

ocupações remanescentes. 
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A Concessionária deverá arcar com todos os investimentos, pagamentos, custos e despesas 

decorrentes da execução do plano de desocupação, sem que lhe caiba qualquer indenização ou 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de tais dispêndios, limitado ao valor de 

R$ 3.198.505,62 (três milhões, cento e noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e 

dois centavos) a ser atualizado pelo IRT aqui previsto. 

 


